

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000003/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/309/2019 ze dne 19. 8. 2019

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: [xxx](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Křenek s.r.o.

Sídlo společnosti Do Nového 101, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa Do Nového 101, 530 03 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx
b) technických	xxx
c) realizace	xxx
d) stavbyvedoucí	xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
FAX: xxx
E-mail: xxx
IČ 26013002
DIČ CZ26013002

Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 78-9214650237/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „DDM – rekonstrukce střechy a výměna krytiny“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 23. 4. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000003/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	2.250.276,00 Kč	472.558,00 Kč	2.722.834,00 Kč
Dodatečně prováděné práce	55.100,00 Kč	11.571,00 Kč	66.671,00 Kč
Neprováděné práce	-183.072,90 Kč	-38.445,31 Kč	-221.518,21 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	2.122.303,10 Kč	445.683,65 Kč	2.567.986,75 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 22. 8. 2019

V Pardubice dne 22. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXX

XXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města Chrudimě

.....
XXXXX
jednatel společnosti