

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000006/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/307/2019 ze dne 19. 8. 2019

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: [xxx](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

D&D PROFI s.r.o.

Sídlo společnosti Palackého 485, 533 03 Dašice
Doručovací adresa Ostřešany 77, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | |
|------------------|-----|
| a) smluvních | xxx |
| b) technických | xxx |
| c) realizace | xxx |
| d) stavbyvedoucí | xxx |

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
FAX: ---
E-mail: xxx
IČ 25250167
DIČ CZ25250167

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 108334694/0300

(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „Rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny ZŠ U Stadionu“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 27. 5. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000006/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	1.305.073,82 Kč	274.065,50 Kč	1.579.139,32 Kč
Dodatečně prováděné práce	125.261,52 Kč	26.304,92 Kč	151.566,44 Kč
Neprováděné práce	-26.922,53 Kč	-5.653,73 Kč	-32.576,26 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	1.403.412,81 Kč	294.716,69 Kč	1.698.129,50 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 23. 8. 2019

V Dašicích dne: 23. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXXX
jednatel společnosti