

Smlouva o dílo

DODATEK č. 1

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 204/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: SMP_1962_001

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Senergos, a.s.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5763

Sídlo: Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice

IČ: 26915413

DIČ: CZ26915413

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

1.2. Objednatel:

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

IČ: 00283509

DIČ: CZ00283509

Zastoupení:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „objednatel“

Smluvní strany se dohodly na změně následujícího bodu:

4. Doba a místo plnění

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících lhůtách:

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03.06.2019

Požadovaná doba dokončení stavby: do 31.07.2019


NOVÁ doba dokončení stavby: do 21.10.2019

Odůvodnění:

a) Při výkopových pracích došlo k zaplavení výkopu z prasklého vodovodního řádu u domu č. 893

- b) Po přivalových deštích opětovné sesutí výkopů a podmáčení terénů
- c) Nejasnosti ohledně umístění veřejného osvětlení, výpočty osvětlení musí provádět specializovaná firma popř. výrobce svítidel

V Pohořelicích dne 30.8.2019



V Ostopovicích dne 29.08.2019

