

Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 4 ze dne 30. 7. 2019

Dle článku VII smlouvy o provádění pěstebních činností se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně výkonů projektu 2019 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241247)

1. Výkon 11/111 – navýšení objemu klestu o 10,64 m³, realizace 9/2019.
2. Výkon 11/611 – dočištění ploch po těžbě: doba realizace přesunuta do třetího a čtvrtého kvartálu.
3. Výkon 24/521 – odstranění škodících dřevin: doba realizace přesunuta do třetího a čtvrtého kvartálu.

Za revír 06 Jedlová [redacted] dne 30. 7. 2019 [redacted]

Za smluvního partnera dne 30. 7. 2019 [redacted]

Průse : 29.8.2019