


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.14935/19

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Název:	Město Kadaň
Zastoupený:	PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo:	432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO:	00261912
DIČ:	CZ00261912
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Název:	
	BAGROS s.r.o.
	Zapsán u KS Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 90801
Zastoupený:	Jaroslavem Kubešem
Sídlo:	Buchovcova 1668/4, Praha 3
IČ:	26740397
DIČ:	CZ26740397
Bankovní spojení:	ČSOB Kadaň
Číslo účtu:	
E-mail:	

II. Předmět dodatku

Důvodem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14935/19 ze dne 27. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“) jsou práce a dodávky, které byly upřesněny na základě požadavků investora, provozovatele a projektanta dle zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby.

Tyto skutečnosti nebyly v době uzavření Smlouvy o dílo známy. Jedná se o zjištění skutečného stavu podkladních betonových vrstev, kdy bylo při odstraňování těchto povrchů zjištěno, že místy dosahovala tloušťka betonu až 50 cm, ve dvou úsecích byl beton vyztužen pomocí železných prutů. Dále bylo v projektové dokumentaci počítáno s ponecháním přibetonovaného obrubníku, ten však při demolici stávajícího podkladu popraskal a musel být také odstraněn vč. základů.

Z těchto důvodů je nutné rozšířit předmět díla o tyto práce, jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

III. Předmět plnění

Dílo: Kadaň – parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541

Způsob plnění bude probíhat dle základní smlouvy o dílo č. 14935/19

V. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle základní SoD bez DPH	1.219.476,55 Kč
<u>Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1.539.545,64 Kč</u>

Celkem za provedené práce vč. DPH 1.862.852,64 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kadani dne:
Za objednatele: 28-08-2019

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta

V Kadani dne: 28.8.2019
Za zhotovitele: JAROSLAV KUBEŠ

Jaroslav Kubeš
jednatel