

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2016

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Město Moravské Budějovice**
Sídlo: náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Macháček, vedoucí OSRI
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel **Ing. Pavel Pelán**
Sídlo: Podloučky 267, 675 55 Hrotovice
IČ: 18124348
DIČ: CZ48062531
Zapsaný v živnostenském rejstříku: MěÚ Třebíč, živnostenský odbor,
č.j. 107/96/4359, ev. č. 371001-20101-00
Bankovní ústav: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pelán, majitel firmy
[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Pelán
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

Článek 2 smlouvy o dílo se upravuje následovně:

- 2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: **Komunikace a inž. sítě, lokalita Zahrádky, Moravské Budějovice**
- 2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty:
000 – Vedlejší a ostatní náklady
C101.A et. A – Komunikace, zpevněné plochy
C101.B et. B – Komunikace, zpevněné plochy

C101.C et. C – Komunikace, zpevněné plochy
C401.A et. A – Veřejné osvětlení
C401.B et. B – Veřejné osvětlení
C401.C et. C – Veřejné osvětlení
C402.A et. A – Rozvod trubek HDPE
C402.B et. B – Rozvod trubek HDPE
C402.C et. C – Rozvod trubek HDPE
C501.A et. A – STL plynovod
C501.B et. B – STL plynovod
C501.C et. C – STL plynovod

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4. CENA DÍLA

Článek 4 smlouvy o dílo a současně článek 6 obchodních podmínek se upravují následovně:

- 4.1. Objednatel se zavazuje, že zaplatí Zhotoviteli cenu díla. Cena díla je mezi smluvními stranami ujednána jako cena pevná. Tato cena vyplývá z nabídky vybraného dodavatele v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky.
- 4.2. Cena díla, kterou je Objednatel zavázán zaplatit Zhotoviteli, činí 9.898.000 Kč (slovy: devět miliónů osm set devadesát osm tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena za dílo celkem bez DPH	9.898.000,-- Kč
Z toho:	
000 – Vedlejší a ostatní náklady	196.057,-- Kč
C101.A et. A – Komunikace, zpevněné plochy	3.266.375,-- Kč
C101.B et. B – Komunikace, zpevněné plochy	2.408.531,-- Kč
C101.C et. C – Komunikace, zpevněné plochy	2.117.134,-- Kč
C401.A et. A – Veřejné osvětlení	356.223,-- Kč
C401.B et. B – Veřejné osvětlení	334.088,-- Kč
C401.C et. C – Veřejné osvětlení	182.590,-- Kč
C402.A et. A – Rozvod trubek HDPE	175.258,-- Kč
C402.B et. B – Rozvod trubek HDPE	72.375,-- Kč
C402.C et. C – Rozvod trubek HDPE	22.405,-- Kč
C501.A et. A – STL plynovod	421.690,-- Kč
C501.B et. B – STL plynovod	260.962,-- Kč
C501.C et. C – STL plynovod	84.312,-- Kč

- 4.3. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele číslo 9400005004/7940. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou se mezi smluvními stranami ujednává vždy na 30 dnů ode dne vyhotovení dané faktury.
- 4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 4.5. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
- za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 2. odstavci 2.2. této smlouvy takto: stavební objekt C101.A et. A – Komunikace, zpevněné plochy; stavební objekt C101.B et. B – Komunikace, zpevněné plochy; stavební objekt C101.C et. C – Komunikace, zpevněné plochy;
 - za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v odstavci 2.2. této smlouvy takto: stavební objekt C401.A et. A – Veřejné osvětlení; stavební objekt C401.B et. B – Veřejné osvětlení; stavební objekt C401.C et. C – Veřejné osvětlení;
 - za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v odstavci 2.2. této smlouvy takto: stavební objekt C402.A et. A – Rozvod trubek HDPE; stavební objekt C402.B et. B – Rozvod trubek HDPE; stavební objekt C402.C et. C – Rozvod trubek HDPE;
 - za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v odstavci 2.2. této smlouvy takto: stavební objekt C501.A et. A – STL plynovod; stavební objekt C501.B et. B – STL plynovod; stavební objekt C501.C et. C – STL plynovod.

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

- 4.6. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet Zhotovitele. Po Objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může Zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným Zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do 14 dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo a čl. 6 obchodních podmínek zůstávají v platnosti beze změn.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
- 7.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- 7.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 7 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Zbývající ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.

