

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dne 10.12.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.06.2019 podle § 2586 a  
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na  
zpracování projektové dokumentace

Číslo dodatku č. 2 smlouvy o dílo objednatele: 5618055024.02 (ORG 2681)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2018 002

**„REKONSTRUKCE ÚDOLNÍ OD HUSOVY PO ÚVOZ – ZPRACOVÁNÍ DŮR, DSP A PDPS“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Brno**

sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO:44992785

DIČ:CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.ú.:111246222/0800

**zastoupené:** JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

podpisem tohoto dodatku č. 2 pověřen:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

ve věcech technických je oprávněna jednat:

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

**zastoupena**

plné moci

pověření zaměstnanci:

**Zhotovitel:**

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO:25564901

DIČ:CZ25564901

zapsán dne 24.5.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C,  
vločka 33954

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR“), vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PDPS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor v průběhu realizace stavby ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.06.2019.

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

1. rozšíření předmětu smlouvy o dílo o dodatečné práce spočívající v úpravě rozsahu zadávací dokumentace (studie) v návaznosti na nově zrekonstruovanou stavbu Údolní II
2. prodloužení termínu předání projektové dokumentace ve stupni DÚR z důvodu projektové koordinace vyvolané přeložky NTL plynovodu
3. zvýšení ceny díla v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele 5618055024 (ORG 2681), číslo smlouvy zhotovitele 2018 002) ze dne 10. 12. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.6.2019 (dále jen „smlouva“).

1) Text čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 6 tohoto znění:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající v úpravě rozsahu zadávací dokumentace (studie) v návaznosti na nově zrekonstruovanou stavbu Údolní II.

2) Text čl. IV. Čas a místo plnění, odst. 1. Projektová dokumentace DÚR, DSP, PDPS, pododst. 1.1 se nahrazuje tímto zněním:

1.1. Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy

Zhotovitel předá dílo: Projektová dokumentace – DÚR odsouhlasená dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty do 300 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

Projektová dokumentace – DSP odsouhlasená dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby na základě výzvy objednatele.

Projektová dokumentace – PDPS do 160 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

odsouhlasená dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty na základě výzvy objednatele. Projekční práce na PDPS budou probíhat souběžně s pracemi na DSP. Zhotovitel do 14 kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení zapracuje do PDPS případné změny vyplývající ze stavebního povolení oproti rozhodnutí o umístění stavby.

3) Text čl. V. Cena díla, odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

**Cena vypracované projektové dokumentace DUR:**

cena bez DPH..... 5.417.000,- Kč  
DPH 21 %.....1.137.570,-Kč  
**cena vč. DPH.....6.554.570,-Kč**

**Cena vypracované projektové dokumentace DSP:**

cena bez DPH.....3.741.000,- Kč  
DPH 21 %.....785.610,-Kč  
**cena vč. DPH.....4.526.610,- Kč**

**Cena vypracované projektové dokumentace PDPS:**

cena bez DPH.....2.154.000,-Kč  
DPH 21 %.....452.340,-Kč  
**cena vč. DPH.....2.606.340,- Kč**

**Cena výkonu autorského dozoru:**

cena bez DPH.....275.000,-Kč  
DPH 21 %.....57.750,-Kč  
**cena vč. DPH.....332.750,- Kč**

cena vypracované projektové dokumentace DÚR, DSP, PDPS bez DPH.....11.312.000,- Kč  
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....275.000,- Kč

cena celkem bez DPH.....11.587.000,- Kč  
DPH 21 %.....2.433.270,- Kč  
**cena celkem vč. DPH.....14.020.270,- Kč**

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 2“) dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží čtyři vyhotovení.
- 3) Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

- 4) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

#### Doložka

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/034 dne 24. 07. 2019.

Za objednatele: 30 -08- 2019

Za zhotovitele:


V Brně dne

V Brně dne 27 -08- 2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Tomešova 67  
602 00 BRNO  
IČO: 001-



.....  
za statutární město Brno  
Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna



.....  
za PK OSSENDORF s.r.o.



**PK OSSENDORF s.r.o.**  
Tomešova 603/1, 602 00 Brno  
DIČ: CZ25564901 ©