

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2019/SoD/HS/Št

(dále jen „**Dodatek**“) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

(1) Objednatel:

Název	Město Beroun
Sídlo společnosti	Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01, Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Zastoupená	RNDr. Soňa Chalupová

(2) Zhotovitel:

Obchodní firma	ICZ a.s.
Sídlo společnosti	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO	25145444
DIČ	CZ699000372
ID datové schránky	3teehfh
Zapsaná	V obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 4840
Zastoupená	Vlastou Šejvlovou, na základě plné moci

II. Účel Dodatku

(1) Zhotovitel a Objednatel dne 16. 4. 2019 uzavřeli Smlouvou o dílo č. **232/2019/SoD/HS/Št**. Předmětem Dodatku je změna ustanovení článku III – Doba a místo plnění, a to v následujícím rozsahu.

- a. Původní tabulka v bodě 3.1 výše uvedeného článku Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Id	Činnosti	Termín	
Fáze A – Implementace SYSTÉMU			
01	Zpracování a akceptace Detailního cílového konceptu Výstupem bude dokument Detailní cílový koncept Předání dílčího plnění a Akceptace dílčího plnění	do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy	
02	Dodávka licencí a instalace SW Předání dílčího plnění	do 1 týdne po Id 01	
03	Zkušební prostředí a produktivní provoz s podporou	Implementace zkušebního (testovacího) a produkčního prostředí Vytvoření testovacího prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Vytvoření produkčního prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Akceptace Testovacího provozu	do 29.11.2019
04		Produktivní provoz s podporou Vytvoření produkčního prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Akceptace produkčního provozu, akceptace Fáze A Ukončení Fáze A	do 30.12.2019

(2) V souladu s čl. II odst. 8 Smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2019 zhotovitel není s termínem v prodlení, jelikož prodlení bylo způsobeno na straně třetí osoby.

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zveřejní Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů od podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek bude zveřejněn také na profilu zadavatele města Beroun.
- (2) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
- (3) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží Objednatel po podpisu tohoto Dodatku.
- (4) Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Beroun usnesením č. 400/22/RM/2019 dne 14.8.2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- (5) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- (6) Strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Berouně dne 29.8.2019

V Praze dne 27.8.2019

Město Beroun

ICZ a.s.

RNDr. Soňa Chalupová, starostka města

Vlasta Šejvlová, na základě plné moci