

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 08.02.2019
na akci
„Dům č.p. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy“

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.02.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce „Dům č.p. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.1. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 21.312,75 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno v **Položkovém rozpočtu – změnovém listu č. 1**, který je jako nedílná součást **přílohou č. 1** tohoto dodatku.
- 2.2. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s vnitřní směrnicí objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným níže v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce v rozsahu podle **Položkového rozpočtu – změnového listu č. 1**.“

Uvedený **Položkový rozpočet – změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. Smluvní strany sjednávají, že dosavadní text odst. 3.1. článku III. TERMÍN PLNĚNÍ smlouvy o dílo se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení provádění díla: **01.07.2019**
- dokončení a předání díla: **do 15.09.2019.**“

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že dosavadní text odst. 4.2 článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **255.969,95 Kč**
(tj. slovy: dvě-stě-padesát-pět-tisíc-devět-set-šedesát-devět-korun-českých-devadesát-pět-haléřů)

DPH 21% **53.753,69 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 309.723,64 Kč.“

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - změnový list č.1

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 21.8.2019

Kutil, v.r.

.....

GSI INVEST s.r.o.

Zdeněk Kutil

Jednatel

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 26.8.2019

Jaroslava Martanová, v.r.

.....

Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová

Starostka

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 649 ze dne 29.07. 2019