

**Dodatek č. 58 Rámcové smlouvy o řešení projektu
Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP**

**Článek 1
Smluvní strany**

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava
IČO : 47673036
DIČ: CZ47673036
Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: **Ing. Lubomír Káňa, ředitel**

Pojišťovna je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Oddíl A. XVI, vložka 554

dále jen: **„Zadavatel“**

a

Asseco Central Europe, a. s.

Se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČ : 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Marek Grác, člen představenstva
Ing. David Stoppani, místopředseda představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 8525

dále jen **„Zhotovitel“**

**Článek 2
Zadavatelé řešení**

1. Zadavatelé řešení dle tohoto dodatku Rámcové smlouvy jsou následující zdravotní pojišťovny, účastníci se řešení a provozu projektu Portál ZP, které podle projednání na Řídící radě jednají ve shodě a hradí zadání stejným podílem, viz článek 4 – Cena a splatnost daňových dokladů:
 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 - Vojenská zdravotní pojišťovna
 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP 27 ver. 31.0, TP 32 ver. 27.0 a TP 39 ver. 1.0 objednaného na základě 53. jednání Rady portálu ZP) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
 - TP 27 ver. 31.0; kapitola 7: Přehled výběrových kritérií s emailovou notifikací
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 31: Vedoucí pracovník zadaný i v seznamu pracovníků – nutná shoda
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 36: Rychlé vyhledání pracovníka dle příjmení
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 39: Zobrazení P2 pro ZP: info o změnách v kumulacích personálu
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 40: Štítky pro P2
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 43A: Triviální výkony jen v případném seznamu 2a (základní část)
 - TP 39 ver. 1.0; kapitola 2: Vytvoření grafických šablon pro prostředí ZP (pouze grafika nikoliv funkčnost) - za předpokladu 4 ZP
 - TP 39 ver. 1.0; kapitola 3: Uživatelsky přívětivější editace HOZ (bez PZP offline)
 - TP 39 ver. 1.0; kapitola 4: Měsíční kalendář s přehledem odeslaných HOZ, PPPZ a VYU
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele činí :
124 627,50 Kč bez DPH (slovy sto dvacet čtyři tisíc šest set dvacet sedm korun českých a padesát haléřů bez DPH) za provedené plnění Zhotovitele
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splátlost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto termínech:

a.	zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP	19.5.2016
b.	zahájení pilotního provozu a testování	31.8.2016
c.	ukončení celého řešení a fakturace	15.9.2016

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/58		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektů jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektů. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 25.5.2016

Za Asseco Central Europe, a.s.

.....
Ing. Marek Grác, člen představenstva.

.....
Ing. David Stoppani, místopředseda představenstva

- 7. 06. 2016

V Ostravě dne

Za ZP

.....
Ing. Lubomír Kaňka, ředitel

KOPČOVNÍ BRATRSKÁ POKLADNA,
příhovna
číslo 108
OSTRAVA