

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/57		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadanych požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP 32 ver. 27.0 a TP37 ver. 3.0 a objednaného na základě 52. a 53. jednání Rady portálu ZP) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 16: Druhy dokumentů vyžadovaných k funkční licenci
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 20: Transformace P2: Typ A -> B
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 25: V xml P2 u adres předávat i RUIAN identifikátor adresy
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 41: Hledání P2 s varováním kalkulačky
 - TP 32 ver. 27.0; kapitola 42: Podbarvení navigačních lišt v závislosti na historii P2
 - TP 37 ver. 3.0; kapitola 2: Jednoduché validační kontroly vstupních polí
 - TP 37 ver. 3.0; kapitola 3: Záznam vedoucího pracoviště / primáře v editačním režimu
 - TP 37 ver. 3.0; kapitola 4: Přepočítání formuláře a svázání polí s chybami
 - TP 37 ver. 3.0; kapitola 5: Historické záznamy při změně Datumu uplatnění P2 od
 - TP 37 ver. 3.0; kapitola 6: Připojení dokumentů během editace
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele činí :
191.061,00 Kč bez DPH (slovy sto devadesát jedna tisíc šedesát jedna korun českých bez DPH) za provedené plnění Zhotovitele
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splátlost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto termínech:

- | | |
|---|-----------|
| a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP | 14.3.2016 |
| b. zahájení pilotního provozu a testování | 3.6.2016 |
| c. ukončení celého řešení a fakturace | 17.6.2016 |

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/57		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 25.5.2016

Za Asseco Central Europe, a.s.

.....
Ing. Marek Grác, člen představenstva

.....
Ing. David Stoppani, místopředseda představenstva

- 7. 06. 2016

V Ostravě dne

Za ZP

.....
Ing. Lubomír Káňa, ředitel

STŘEDNÍ BRATRSKÁ POKLADNA,
Křivona
číslo 108
OSTRAVA