

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**  
 zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem  
 sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
 IČO: 00092584  
 DIČ: CZ00092584  
 bankovní spojení (číslo účtu): xxx  
 e-mail: xxx  
 tel: xxx  
 kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: xxx, vedoucí T-IO, xxx, stavební technik  
 (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO**  
 sídlo: Znojmo, Kotkova 3582/19  
 zastoupený: Petrem Navrkalem, člen představenstva a.s.  
 IČO: 44026587  
 DIČ: CZ44026587  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B581  
 bankovní spojení: xxx., č. ú.: xxx  
 e-mail: xxx  
 tel: xxx  
 fax:  
 ID datové schránky: r8tdvfa  
 kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: xxx  
 (dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek smlouvy**“), ve kterém se mění (upravují) **tyto oddíly:**

### IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 2 rozšiřuje o práce a dodávky provedené nad rámec plnění Zhotovitele daného výkazem výměr smluvního rozpočtu, nebo o práce a dodávky dodatečně požadované Objednatelem, nebo o práce a dodávky, které vyplynuly na základě odsouhlasených změn řešení projektové dokumentace.

2. Všechny uvedené změny jsou popsány, doloženy a oceněny odsouhlasenými položkovými rozpočty změn a změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

## V. CENA DÍLA

### Cena díla se nově upravuje a stanovuje takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že nejvyšší nově přípustná smluvní cena za provedení díla podle článku I. smlouvy nově činí **3.966.629,- Kč** (slovy: tři miliony devětsetšedesátšest tisíc šestsetdvacetdevět korun českých) bez DPH.
2. Původní cena díla dle uzavřené SoD činila 3.934.361,- Kč, bez DPH.
3. Cena úpravy díla, která je předmětem Dodatku č. 2, činí 32.268,- Kč, bez DPH.

## VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět dodatku č. 2 bude prováděn v následujících termínech:

Do 30 dnů od výzvy Objednatele, tzn. od doby, kdy bude provozně připraven na pro vedení uvedených dodatečných prací na přepojení, resp. odpojení topných tras.

## XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Ve Znojmě dne 29. 8. 2019

Ve Znojmě dne 20. 8. 2019

---

Objednatel

---

Zhotovitel