

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 252/OIRM/2019

(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011

schváleno v PS dne 25.03.2019, úkol č. 1)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno v PS dne 17.06.2019 úkol č. 2)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

Česká spořitelna, a. s.

a

Poskytovatel:

Sídlo/místo podnikání:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaný u městského soudu v Praze, spisová značka 113589C

(dále jen „TDS“)

BUNG CZ s.r.o.

V Olšínách 2300/75, 110 00 Praha 10-Strašnice

Ing. Miroslav Blažek, jednatel

27454576

CZ27454576

Reiffeisenbank, a.s.

I. PREAMBULE

Objednatel uzavřel smlouvu o dílo č. 252/OIRM/2019 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koo BOZP) při realizaci díla dílčí část 1 „Bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami“ a dílčí část 2 „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami“ se společností BUNG CZ s.r.o., V Olšínách 2300/75, Praha 10-Strašnice, IČO: 27454576. Usnesením rady města č. 508/2019 ze dne 13.05.2019 bylo rozhodnuto o zrušení zakázky „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami“. Z uvedeného důvodu se vypouští závazek poskytovatele provést pro objednatele technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění stavby dílčí část 2 „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami“. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek I. Výchozí podklady a údaje se mění takto:

1. Místo výkonu činnosti poskytovatele na stavbě „Bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami“: Legionářů 400, Příbram VII.
2. Předmět stavby:
„Bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami“ (dále jen „stavba“)
3. Plánovaná doba realizace stavby: 3 měsíce včetně kolaudace.

Článek II. Předmět smlouvy odst. 1. se mění takto:

1. Předmětem plnění této smlouvy je smluvní závazek poskytovatele provést pro objednatele technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění stavby „Bezbariérový přístup do kulturního domu v Příbrami“. Rozsah činnosti poskytovatele je blíže specifikován v čl. III této smlouvy.

Článek VII. Cena odst. 1. se mění takto:

1. Poskytovateli přísluší za řádný výkon činností dle čl. II. a III. této smlouvy celková odměna ve výši:

„Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“

Technický dozor stavebníka	72 000,00 Kč bez DPH
Koordinátor BOZP	24 000,00 Kč bez DPH
Celkem	96 000,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příbrami dne:


26 -08- 2019

za objednatele:

za zhotovitele:


město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta




BUNG CZ s.r.o.
Ing. Miroslav Blažek, jednatel