

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: SMLJ-24-377/2019
č. zhotovitele:

OBJEDNATEL: Název - Správa Krkonošského národního parku
Adresa - Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
Zástupce - PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
IČO - 00088455
DIČ - CZ 00088455
[redacted]

ZHOTOVITEL: Název - Matěj Říha
Adresa - Pod Světlou horou 157, 542 24 Svoboda nad Úpou
Zástupce - Matěj Říha
IČO - 88889866
[redacted]
K smluvnímu jednání zmocněn – Matěj Říha

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: Rekonstrukce lávky přes Rennerův potok dle návrhů studentů ČVUT

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na navýšení ceny o **17.720,00 Kč bez DPH** z důvodu víceprací, které vznikly při montáži mostku, když bylo zjištěno, že chybí styčnickový plech na spojení profilů mostovky k zajištění požadované nosnosti. Dále bylo doplněno o madlo z důvodů prodloužení životnosti zábradlí.

Mění se tedy čl. 3, bod 1 takto:

3. Cena díla

1) Smluvní cena za provedení díla:

Původní smluvní cena bez DPH:	179.600,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	+ 17.720,00 Kč
Smluvní cena celkem bez DPH je:	197.320,00 Kč
DPH (21%) je:	41.437,20 Kč
Celková cena vč. DPH:	238.757,20 Kč

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden

Dne: 26. 08. 2019

Za objednatele:

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Za správnost:

Dne:

Za zhotovitele:

26. 08. 2019

Matěj Říha
jednatel