

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 1894001900002


uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

#### „ASŘ studie úprav zpevněných ploch na ul. Faulhabrova, Brno“

##### Smluvní strany:

<b>Objednatel</b>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Klára Liptáková
Ve věcech technických oprávněn jednat	

**Zhotovitel** PAMARCH, s.r.o.

Se sídlem	Vránova 3, Brno
Zastoupená	Ing. arch. Robertem Ševčíkem
IČ:	26289491
DIČ	CZ26289491
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. arch. Robert Ševčík

Ve věcech technických oprávněn jednat Ing. arch. Robert Ševčík

#### I.

##### Předmět dodatku

I. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla do 30.8.2019** (původní termín byl do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

**II.**  
**Cena díla**

II.1. Zůstává beze změny.

**III**  
**Ostatní ujednání**

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 21.RMČ konané dne 7.8.2019 bod 5.

V Brně dne 15.8.19

Za objednatele:



Ing. Klára Liptáková  
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany



19.8.2019



Za zhotovitele:



Ing. arch. Robert Ševčík  
jednatel