

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo
(dále jen „smlouva“)

na stavební práce:

„Rekonstrukce prostor hygienického a sociálního zázemí – opakované řízení“

Smluvní strany:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

IČ: 68378297

DIČ: CZ68378297

Bankovní spojení:

Jednající osoba: doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ředitel

Osoba odpovědná

za realizaci:

Telefon:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

Bankovní spojení:

Jednající osoba: jednatel

jednatel

Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

Kontaktní osoba: jednatel

jednatel

Autorizovaný

stavbyvedoucí:

Telefon:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v provedení rekonstrukce vybraných hygienických a sociálních zázemí nacházejících se v budově sídla zadavatele. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy zasahující do částí 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy sídla zadavatele, úprava stávající místnosti WC, sprch, skladu hygienických prostor a kuchyněk, přičemž s prováděnou rekonstrukcí těchto místností bude také opraveno vedení stávajících inženýrských sítí vody, kanalizace a elektro, kdy tyto sítě budou v upravovaných prostorech provedeny nově s napojením na stávající inženýrské sítě (dále jen „dílo“).

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo k nutnosti provedení víceprací majících vliv na cenu díla, dohodly se smluvní strany na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací, dohodly, že zhotovitel v rámci provádění díla provede specifikované v Seznamu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedení víceprací, dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

<i>„Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>5 430 750,67 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 140 457,64 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>6 571 208,31 Kč“</i>

nahrazuje zněním:

<i>„Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>5 829 619,20- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 224 220,03- Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>7 053 839,23- Kč“</i>

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek včetně přílohy se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha č. 1 – Seznam víceprací

V Praze dne 7.8.2019

Ve Vrskmani dne 6.8.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV
ČR, v.v.i.
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
ředitel

Intermont, Opatrný, s.r.o.
ředitel

Intermont, Opatrný, s.r.o.
ředitel