



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkgbn

Č.j. VPŠA-1199/EU-2019/OVZI

Identifikátor VZ:PZ
NEN realizace instal.
elektr.ved.k ZPB-ŠB
N006/18/V00029454
Č.j.VPŠA-1319/EU-2018/OVZI



Počet stran: 3

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na „Realizaci instalace elektrického vedení
k zajištění požární bezpečnosti – školská budova“,
č.j. VPŠA-88/2019/OVZI ze dne 28. 1. 2019,
ve znění dodatku č. 1 č.j. VPŠA-167/EU-2019/OVZI
a ve znění dodatku č. 2 č.j. VPŠA-345/EU-2019/OVZI,
uzavřeno v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčanZ“)

Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“),
se sídlem Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací
adresou),

zastoupená Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy

a jejímž jménem


oprávněn ke všem smluvním záležitostem a podpisu smluv i dodatků;

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgbn

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:



a

ACP AuComp CZ, s.r.o.,

se sídlem (místem podnikání) Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
(je současně fakturační a doručovací adresou),

jejímž jménem jedná Jiří Pfeifer, jednatel společnosti, oprávněn ke všem smluvním
záležitostem a podpisu smlouvy;


IČ: 04309634, DIČ: CZ04309634, ID datové schránky: khr7prv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka



Bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku **tento DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo na „Realizaci instalace elektrického vedení pro PO a BOZP – školská budova“, č.j. VPŠA-88/2019/OVZI ze dne 28. 1. 2019 (ve znění dodatku č. 1 č.j. VPŠA-167/EU-2019/OVZI a dodatku č. 2 č.j. VPŠA-345/EU-2019/OVZI)**, v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále též „dodatek č. 3“ nebo jen „smlouva ve znění dodatků č. 1 až 3“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27, písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kde se ustanovení tohoto zákona dle § 31 ZZVZ nevyužijí mimo § 6.

Článek II.

Předmět dodatku č. 3

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3, resp. této smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 3, je změna sídla (místa podnikání) zhotovitele na str. 1 a prodloužení termínu dokončení díla, které je uvedeno v ustanovení č. III., odst. 3.3., původní smlouvy č.j. VPŠA-88/2019/OVZI ze dne 28. 1. 2019. Účinnost této smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 3, byla dodatky č. 1 a 2 upravena tak, aby začátek plnění díla byl v souladu s interními předpisy a podmínkami objednatele. Nyní dodatkem č. 3 je dokončení díla prodlouženo na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.08.2019 tak, aby bylo dokončení díla provedeno v souladu s reálnými podmínkami do 30.09.2019.
- Z výše uvedených provozních důvodů se ustanovení odst. 3.3., článku III., původní smlouvy č.j. VPŠA-88/2019/OVZI ze dne 28. 1. 2019 upravuje takto:
 - „Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli podle dokumentace. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do dne 30. září 2019.** Vlastní provádění díla bude probíhat dle projektové dokumentace tak, aby to nenarušilo zahájení školního roku 2019-2020 a výuku. Při provádění díla je zhotovitel povinen se řídit projektovou dokumentací a pokyny objednatele ve smyslu smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za přesnost při vytyčování a zaměřování svých prací.
- 2.2. Ostatní veškerá ustanovení původní smlouvy č.j. VPŠA-88/2019/OVZI ze dne 28. 1. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 3, se nemění a jsou platná, vč. ceny díla, která se rovněž nemění.

Článek III.



Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Platnost a účinnost smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 3, končí uplynutím doby plnění, tj. vč. uplynutí záruční doby ode dne následujícího po předání díla, příp. uplynutím doby pozáručního servisu a pojištění díla, pokud je součástí předmětu díla nebo se k tomu zhotovitel výslovně zavázal.

3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 3 a tím celé této smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 3, za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 3, rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 3 své podpisy.

V Praze dne 2.9.2019

V Praze dne 30.8.2019



.....
objednatel (razítko)

.....
zhotovitel (razítko)