

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK č. 1
na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě

I.

Smluvní strany

1 : **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČ: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

Obchodní firma **NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.**
Se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava Kunčičky
Zastoupena: –
IČ: 25368524
DIČ: CZ25368524
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15625

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Silnice III/4805 – rekonstrukce mostu ev. č. 4805-1 přes řeku Lubina v obci Petřvald**“ byla se zástupci smluvních stran stanovena změna v době realizace stavby z původních 150 na 171 dnů. Tím dojde k předpokládanému navýšení počtu návštěv výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi z původních 25 návštěv na 29 návštěv. Počet návštěv bude fakturován podle skutečného ukončení stavebních prací na předmětné stavbě.

Výše popsányi změnami došlo ke zvýšení ceny výkon koordinátora BOZP z původní ceny:

úplata bez DPH	57 500,- Kč
DPH	12 075,- Kč
úplata celkem včetně DPH	69 575,- Kč

na novou cenu výkon koordinátora BOZP

úplata bez DPH	66 700,00 Kč
DPH	14 007,00 Kč
úplata celkem včetně DPH	80 707,00 Kč

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku k předmětné příkazní smlouvě č. 005/OI-SI/19-Ře ze dne 20. 3. 2019.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smlouva, dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přeškoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne: 30. 8. 2019

V Ostravě dne 29. 8. 2019

ředitel SSMSK

jednatel společnosti

