



Dodatek č. 1 k SOD - VHZ 2019/430

Číslo SOD: VHZ_2019/346
Uzavřené dne: 3.6.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami
Týká se stavby:
„Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou“

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martin Hoždora, předsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

Společnost Kouty nad Desnou 2019

Vedoucí společník - Obchodní firma LB 2000, s.r.o.

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081
DIČ: CZ 64618081
zastoupena: Ing. Tomáš Svetko, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 14167
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 944562/0800

Společník - Obchodní firma

VHZ-DIS, spol. s r.o.

se sídlem: Mírová 25, 615 00 Brno
IČ: 46961445
DIČ: CZ46961445
zastoupena: Ing. Libor Šebesta, jednatel

Sídlo společnosti Kouty nad Desnou 2019: LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Zmocněný zástupce Společnosti Kouty nad Desnou 2019: Ing. Tomáš Svetko

dále jako „Zhotovitel“



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“), který mění a doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo č. smlouvy VHZ_2019/346 ze dne 3.6.2019 (dále jen „smlouva“).

1. Předmět Dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění o nepředpokladatelné vícepráce v souladu s články 5.4 a 5.5 smlouvy

1.1.1. DSO 01.0 Bourací práce

Navýšení objemu bouraných ŽB konstrukcí stávajícího objektu kalových polí dle Změnového listu č. 1

1.1.2. DSO 01.1 Objekt ČOV

Změna zatřídění těžitelnosti zeminy dle Změnového listu č. 2

Níže uvedeným zněním dodatku se mění body smlouvy následovně:

2. Cena Díla a platební podmínky

Původní znění

5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí **29 560 010,32 Kč bez DPH**. Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

Nové znění

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5. Cena Díla a platební podmínky, odst. 5.1. smlouvy, se zcela nahrazuje novým zněním takto :

5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo a dle souvisejících dodatků a jejich příloh (změnových listů).

| | |
|---|-------------------------|
| Cena díla dle SOD bez DPH | 29 560 010,32 Kč |
| Cena díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH | 534 890,95 Kč |
| Cena díla dle změnového listu č. 2 bez DPH | 530 397,88 Kč |
| <i>Dodatek č. 1 bez DPH</i> | <i>1 065 288,83 Kč</i> |
| Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH | 30 625 299,15 Kč |

Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 SOD, a v přílohách souvisejících dodatků je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.



3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 2
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Šumperku dne: 30. 8. 2019

V Olomouci dne: 20. 8. 2019

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Tomáš Svetko

zmocněný zástupce společnosti

Společnost Kouty nad Desnou 2019