
D O D A T E K Č . 3

DS/0213/2017/MI/3

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Označení zakázky: „Projektová dokumentace DUR, DSP – splašková kanalizace a vodovod pro obytnou výstavbu v lokalitě Třetí hony“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou,**
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

statuární zástupce: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
IČO: 00285455
DIČ: CZ00285455
bankovní spojení: Komerční banka, 35-4612330287/0100

Zhotovitel: **Ing. Milan Hamšík - Projektová a inženýrská kancelář**
[redacted]

statuární zástupce: Ing. Milan Hamšík
IČO: 12170674
DIČ: CZ12170674
bankovní spojení: [redacted]

II.

Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0213/2017/MI na akci „Projektová dokumentace DUR, DSP – splašková kanalizace a vodovod pro obytnou výstavbu v lokalitě Třetí hony“ ze dne 22.06.2017 a Dodatkem č. 1 ze dne 19.02.2018 a Dodatek č. 2 ze dne 14.01.2019 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 3 mění níže uvedeným způsobem.

III.

Termíny provedení díla

Smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI. nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v níže uvedených termínech:

1. etapanejpozději do 15.09.2019

2. etapa..... nejpozději do 15.01.2020

3. etapanejpozději do 15.05.2020

4. etapanejpozději do 15.08.2020.

IV.

Závěrečná ustanovení dodatku

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 02.08.2019, na své 20. schůzi, pod bodem č. 2/20/RMV/2019.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

Veselí nad Moravou dne 21.08 2019



JUDr.PhDr. Petr Kolář, Ph.D.



Ing. Milan Hamšík