

Č.j.: SPH 2129/2019
ZČ 157.008.00.310.0
ID RS smlouvy 6097667
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1950/2018 ze dne 30.8.2018
na akci
„Rezidence v Královské zahradě – rekonstrukce objektu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ REZIDENCE V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
bankovní spojení:
číslo účtu:

společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934
plátce DPH

společník 2: ID Stavby group s.r.o.

se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupena: Petrem Spilkou, jednatelem

IČO: 27956377
DIČ: CZ27956377
bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 129250
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1950/2018 ze dne 30.8.2018 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (zejména nikoliv však výhradně restaurátorské zásahy na fresce stropu chodby objektu a další práce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku) a zužuje o objednatel vyvolané méněpráce, všechny práce specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

1.2. Tímto Dodatkem se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu vyvolaných víceprací, následovně:

„splnění díla: do 28.2.2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

1.3. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 6.067.055,98 Kč
(slovy: šestmilionůšedesátsedmtisícipadesátpět korun českých a devadesátosm haléřů)

Cena méněprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 1.425.162,17 Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetpěttisícstošedesátdva korun českých a sedmnáct haléřů)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH: 4.641.893,81 Kč
(slovy: čtyřmiliónyšestsetčtyřicetjedentisícosmsetdevadesáttri korun českých a osmdesátjeden haléř)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 62.936.346,86 Kč
(slovy: šedesátdvamiliónydevěttřicetšesttisícťřistačtyřicetšest korun českých a osmdesátšest haléřů)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 67.578.240,67 Kč
(slovy: šedesátšedmmilionůpětsetsedmdesátosmtisícdvěstěčtyřicet korun českých a šedesátšedm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 14.191.430,54 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůstodevadesátjedentisícčtyřistatřicet korun českých a padesátčtyři haléře)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1950/2018 ze dne 30.8.2018.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva
POHL cz, a.s.
správce společnosti – společník 1
SDRUŽENÍ REZIDENCE V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele

Petr Spilka
jednatel
ID stavby group s.r.o.
společník 2
SDRUŽENÍ REZIDENCE V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ
za zhotovitele