



# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo

č. 2152/DSP-2011 ze dne 13.9.2011

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel** : **Město Krnov**  
se sídlem : Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
Zastoupený : Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města  
Zástupce pro jednání ve věcech  
a) smluvních : Mgr. Alena Krušinová, starostka města  
b) technických : Ing. Zdeňka Svobodová, vedoucí odboru regionálního rozvoje  
Ing. Georgios Bazakas, vedoucí investičního oddělení  
IČ : 00296139  
DIČ : CZ00296139  
Bankovní spojení :  
Číslo účtu : **Osobní údaje**
- 1.2 Zhotovitel** : **KONEKO, spol. s r.o.**  
se sídlem : Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
Statutární zástupce : Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti  
Zástupce pro jednání ve věcech  
a) smluvních : Ing. Oldřich Kazda  
b) technických : Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov  
IČ : 00577758  
DIČ : CZ00577758  
Bankovní spojení :  
Číslo účtu : **Osobní údaje**  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka č. 166

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 2152/DSP-2011 uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.9.2011 za účelem vypracování projektové dokumentace stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník“.
- 2.2 Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření díla o zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro část kanalizace původně řešenou v rámci stavby „Technická a dopravní infrastruktura Kabátův kopec“.
- 2.3 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy následovně:

V článku 2. Předmět plnění se doplňuje bod 2.2 písmenem f) ve znění:

- f) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu „Splašková kanalizace v lokalitě Kabátův kopec“ (dále jen „DUR“) včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (ÚR).

V článku 3. Způsob zpracování projektové dokumentace se doplňuje bod 3.7 ve znění:

- 3.7 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., v platném znění, a bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních včetně elektronické podoby.

V článku 4. Termíny plnění se mění bod 4.2 na nové znění:

- 4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci a provést další činnosti nejpozději v těchto termínech:

- |   |  |
|---|--|
| a) technická část DUR:  | 31.3.2012  |
| b) kompletní DUR s výsledky IČ:                               | 29.6.2012  |
| c) žádost o vydání územní rozhodnutí:                         | 13.7.2012  |
| d) technická část DSP:  | 20.12.2011   |
| e) kompletní DSP s výsledky IČ:                               | 17 týdnů od nabytí právní mocí ÚR                      |
| f) žádost o vydání stavebního povolení:                       | 19 týdnů od nabytí právní mocí ÚR                      |
| g) DPS:   | 8 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení |
| h) zpracování případných podmínek stavebního povolení do DPS: | 3 týdny od předání pravomocného stavebního povolení.   |

V článku 5. Cena díla se mění bod 5.1 na nové znění:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Pol. č.	Specifikace prací	Cena v Kč
1.	Geodetické doměření	Osobní údaje
2.	Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum	
3.	DUR – technická část	
4.	Inženýrská činnost - projednání DUR	
5.	DSP – technická část	
6.	Inženýrská činnost - projednání DSP	
7.	Majetkoprávní projednání pro lokalitu Kabátův Kopec.	
8.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 817.000,- Kč</b>

V článku 6. Platební podmínky se mění bod 6.2 na nové znění:

6.2 Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí dílčích částí díla:

- po předání technické části DUR na částku ve výši 95.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH;
- po předání kompletní DUR včetně výsledků inženýrské činnosti na částku ve výši 85.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH;
- po předání technické části DSP včetně výsledků průzkumů na částku ve výši 920.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH;
- po předání kompletní DSP včetně výsledků inženýrské činnosti na částku ve výši 131.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH;
- po předání DPS na částku ve výši 586.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Přílohou tohoto dodatku je Plná moc.
- 3.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy 1 vyhotovení.

V Ostravě, dne 4. 1. 2012

V Krnově, dne 11. 1. 2012

Osobní údaje



.....  
Za zhotovitele  
Ing. Oldřich Kazda  
jednatel společnosti

Osobní údaje



.....  
Za objednatele  
Mgr. Alena Krušinová  
starostka města



# Plná moc

na zpracování a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  
„Splašková kanalizace v lokalitě Kabátův kopec“

**Objednatel: Město Krnov**

Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

zastoupen: Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města

IČ: 00296139

**Zhotovitel: KONEKO, spol. s r.o.**

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem společnosti

IČ: 00577758

Objednatel tímto uděluje zhotoviteli plnou moc pro činnosti související se zpracováním projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace v lokalitě Kabátův kopec“ v dále uvedeném rozsahu :

1. Zhotovitel bude v rámci projektové přípravy pro uvedenou stavbu jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne podpisu této plné moci smluvními stranami do vydání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „Splašková kanalizace v lokalitě Kabátův kopec“

V Krnově, dne:



Osobní údaje

za objednatele  
Mgr. Alena Krušinová  
starostka města



Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne:

KONEKO

Osobní údaje

za zhotovitele  
Ing. Oldřich Kazda  
jednatel společnosti