

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) – Kácov – Zruč nad Sázavou (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 350 016 / 2018

a

Vedoucí společník: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, České Budějovice 4

IČO: 251 72 328, DIČ: 25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupený Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
(jednají samostatně)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Společník společnosti: Chládek & Tintěra a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

zastoupený Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva
Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva
Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva
Pavlem Holzknecem, členem představenstva
Bc. Vlastimilem Polákem, členem představenstva
(jednají vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **138/18 046/210**

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Ledečko-Kácov“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená Pavlem Dolanským, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva, Ing. Pavlem Štindlem a Ing. Janem Velikovským, členy představenstva (jednají samostatně) a společnost Chládek & Tintěra, a.s., zastoupená Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva, Vladimírem Jehličkou, DiS., Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknem, Bc. Vlastimilem Polákem, členy představenstva (jednají vždy dva členové představenstva společně). Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 13. 08. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 4. října 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na bod 17. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2.

2.1 Vyčíslení více, méně prací (viz příloha č. 2 tohoto dodatku)

Cena bez DPH se doplňuje a mění takto:

Celkem bez DPH (základní):	507 011 999,70 KČ
Celkem méně práce:	- 9 861 620,86 KČ
Celkem více práce:	44 671 622,85 KČ
Celková nová cena bez DPH:	541 822 001,69 KČ

Úplný popis změn je v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.2 Poddodavatelé

V příloze č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby dochází k výměně a doplnění Seznamu poddodavatelů následovně:

Nově přidání poddodavatelé:

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČ)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX

Odebrání poddodavatelé:

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČ)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
XXX	XXX	XXX

XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----

Konečný přehled poddodavatelů je v příloze č. 3 tohoto dodatku.

2.3 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo na zhotovení stavby, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v 8 (osmi) vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 6 (šest) vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení dodatku.

3.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

3.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

3.8 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.9 Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Úplný popis změn

Příloha č. 2 - Soupis položek s vyčíslením méněprací a víceprací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne 28. 08. 2019

Objednatel

V Českých Budějovicích dne

Zhotovitel

09. 08. 2019

Bc. Jiří Svoboda, MBA, v.r.
generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Pavel Dolanský, v.r.
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Jan Kokeš, v.r.
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová, v.r.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385039

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d799b3de-7687-4192-8152-428e563db4b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2019 14:48:08



4f984a38-b604-4560-9d43-88a2e562ecc8