

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele : **E297-S-4893/2018**
č. smlouvy zhotovitele : **RS – 18546/2018**
č. VZ objednatele : **29718017**
č. jednacím objednatele : **22724/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„Udržovací práce na objektu č.p. 235, ul. Nádražní č.p. 235, poz.č. 1003, kat. úz. Poběžovice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních: XXX
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech realizace: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **RAILSTAV, s.r.o.**
Sídlo: Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Huť
IČ: 263 70 891
DIČ: CZ 263 70 891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 16057
Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:
a) ve věcech smluvních: XXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: XXX
c) ředitel výstavby: XXX
d) odpadový hospodář: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

RAILSTAV, s.r.o.
Purkyňova 22
301 00 Plzeň
E-mail: bohmann@railstav.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E297-S-4893/2018 a číslem smlouvy zhotovitele RS – 18546/2018 se smluvní strany z důvodu zjištění víceprací a méněprací (viz. změnový list stavby) dohodly na nové celkové ceně a na úpravě níže uvedených článků.

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**1.1 Objednatel**

Název:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo:	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO:	70994234
DIČ:	CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka:	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená:	Ing. Radkem Makovcem ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:	XXX
- ve věcech technických:	XXX
- ve věcech realizace:	XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli:

cenu bez DPH ve výši: 10.932.540,19,- Kč

slovy: desetmilionůdevětsetřicetdvatisícčtyřicet korun českých a devatenáct haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

V Plzni dne 26. 08. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Ing. Jiří Bohmann
jednatel
společnosti RAILSTAV, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385072

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b508c3d1-17c9-408e-b34d-22a3694dda03

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2019 15:16:00



cc2b9fd3-641e-4dde-b505-100fcce18851