

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 392016**

### **a smlouvě příkazní**

*uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), uzavřené dne 24. 7. 2017, mezi smluvními stranami, kterými jsou:*

**Obec: Veselí nad Moravou**

**Sídlo:** tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

**IČ:** 285455 **DIČ:** CZ00285455

**Zastoupena: společností VESBYT s.r.o., Blatnická 1527, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 63494876**

(dále jen „Objednatel“)

a

**just Imagine a.s.**

**Sídlo:** Karviná, Hranice, Rudé armády 651/19a

**IČ:** 03281728 **DIČ:** CZ03281728

**Zastoupena:** Lukáš Votrubcem, členem představenstva

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 10617 jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Smluvní strany“)

### **I. Úpravy smlouvy**

I. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku II. **Předmět smlouvy a termín provedení díla**, odstavce 6 následovně:

„6. V případě přiznání dotace se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli tyto služby projektového řízení projektu během jeho realizace (s ohledem na dobu trvání této smlouvy v čl. III):

- a) Projektový management, řízení průběhu projektu včetně dohledu nad dodržováním zákonných pravidel a pravidel poskytovatele dotace,
- b) Realizace výběrového řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.“

II. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III. **Doba trvání smlouvy**, následovně:

„Smlouva je uzavřena na období od jejího podpisu do ukončení realizace výběrového řízení na zhotovitele projektu dle zákona o veřejných zakázkách (tj. do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, nebo rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení).“

III. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku IV. **Odměna Zhotovitele**, následovně:

Odstavec 1 – beze změny

Odstavec 2 se nahrazuje zněním:

„2. Za činnosti specifikované v čl. II. odst. 6.b) této smlouvy, tedy za realizaci výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, náleží zhotoviteli odměna ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicettisíc korun) + DPH. Tato odměna bude zhotovitelem vyúčtována po úspěšné realizaci výběrového řízení, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Úspěšná realizace výběrového řízení končí podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, nebo rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení.

Odstavec 3 se nahrazuje zněním:

„3. Za činnosti specifikované v čl. II. odst. 6. písm. a) této smlouvy, tedy za projektový management, náleží zhotoviteli celková odměna ve výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) + DPH. Tato odměna byla zhotovitelem vyúčtována a objednatelem uhrazena po přiznání dotace.“

Odstavec 4 se vypouští.

Odstavce 5 a 6 zůstávají beze změny.

Odstavec 7 se vypouští.

IV. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku VII. **Splnění závazku Zhotovitele a místo plnění**, následovně:

Odstavec 3 se vypouští a nahrazuje se zněním:


„3. Dílo bude rovněž kompletně předáno v listinné podobě pro účely archivace, a to do 7 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku.“

## II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. S uzavřením tohoto dodatku souhlasila Rada Města Veselí nad Moravou na své ~~XX~~ 20. schůzi dne ~~XX~~ 02.08.2019, usnesení č. ~~XX~~ 33/20/RhV/2019.

Ve Veselí nad Moravou dne \_\_\_\_\_

V Ostravě dne 15. 8. 2019



Za Objednatele



Za zhotovitele