

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 14. 5. 2019

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy
IČ: 136 44 319
DIČ: CZ13644319
bankovní spojení: _____,
číslo účtu: _____
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. Pavel Šomek INSTALSERVIS

se sídlem: Nad Dvorem 908/48, 713 00 Ostrava - Heřmanice
zastoupena: Pavlem Šomkem
IČO: 48425052
DIČ: CZ6908275550
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl,
vločka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 222 odst. 6 a dále dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2.
2. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Rekonstrukce sociálního zázemí 2.NP budovy C**“ (dále jen „dílo“).
3. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy.
4. Z důvodu nedořešených stavebních prací, které realizuje objednatel svépomocí nelze dílo do dohodnutého termínu plnění dokončit.
5. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby byly zjištěny výše uvedené skutečnosti, které navýší časovou náročnost stavby, je upraven termín plnění stavebního díla.

Konečný termín plnění díla je stanoven na 30. 9. 2019.

IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 14. 5. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.skolspec.cz.

V Ostravě dne

23. 8. 2019

V Ostravě dne

23. 8. 2019

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Ostrava-Poruba
příspěvková organizace
17. listopadu 1123/70
708 00 OSTRAVA-PORUBA (7)

Ing. Radovan Maresz
ředitel školy

Pavel ŠOMEK sdružen.
INSTAL SERVICE

Pavel Šomek