

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 8-1-951/17/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: [REDACTED], pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED], mobil [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]t, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Valoušek

sídlo Hranická 419/19, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 10653694

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

nejsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VIII. bodu 3 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8-1-951/17/PD:

Změně hlavičky u objednatele:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád : [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět smlouvy

Doplňuje se odstavec 1.smlouvy o odstavec 1.3 s následujícím zněním:

1.3. Vypracovat pro objednatele aktualizaci / doplnění projektové dokumentace o zřízení příjezdu ke stavbě , a to v samostatné složce, která bude obsahovat:

- aktualizaci situace stavby doplněnou o nově budovanou přístupovou komunikaci
- technickou zprávu s doplněním technických specifikací výstavby komunikace, bilance zemních prací atd...
- charakteristické příčné řezy
- podélný profil příjezdu
- zapracování položkového rozpočtu pro objekt zřízení příjezdu do rozpočtu stavby (včetně propojení objektů v případě potřeby přesunu zemin)
- aktualizace stavebního rozpočtu stavby VN Petrula na CÚ II/2019.

II.

Doba plnění

Doplňuje se odstavec 1. smlouvy o oddíl 1.1.o následující znění:

1.1 Zahájení prací na aktualizaci projektové dokumentace: srpen 2019

Dílo (aktualizace / doplnění projektové dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Doplnění projektové dokumentace: **30.11.2019**

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

Doměření situace: **30.09.2019**

Zhotovitel předloží objednateli **koncept projektu**, který bude projednán
na výrobním výboru svolaném zhotovitelem v termínu do **20.10.2019**

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Ruší se odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **87 900 Kč** bez DPH, slovy osmdesát sedm tisíc devět set korun bez DPH. (uhrazeno 2018)

Za řádně provedené dílo – aktualizaci projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **28 000 Kč** bez DPH, slovy dvacet osmtisíc korun bez DPH.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 8-1-951/17/PD. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne : 30.8.2019

.....
.....

vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesy ČR
Správa
Úřad
Frýdku-Místku

ve Valašském Meziříčí, dne:

.....
.....

Ing. Jaroslav Valoušek

.....
.....