

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 3

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12, SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt : SO 103 Okružní křižovatka na II/231 V KM 2,892 31, úpravy III/180 12, SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70										
45	564000001.DP	Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou	m	13,900	367,21	353,308	150,38	2 090,21	55 218,90	53 128,69
45	564000001.DP	Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry trvale pružnou asfaltovou zálivkou	m	75,100	160,20	85,097	150,38	11 293,16	24 089,62	12 796,46
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										65 925,15
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										65 925,15