

Rekapitulace změn stavby: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka - Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 - Změna 1-8

Objednatel	číslo Změny	Přípočty	Odpočty	Náklady na změnu celkem	
SUSPK	1 - Nprovádění oprav přístupových komunikací	0,00	-192 491,00	-192 491,00	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - podíl 67%
	2 - Záměna obrubníků - sjednocení	3 597,54	-2 678,47	919,07	SO 103 Okružní křižovatka na II/231 v KM 2,892 31, úpravy III/180 12
	3 - Asfaltové zálivky	65 925,15	0,00	65 925,15	SO 103 Okružní křižovatka na II/231 v KM 2,892 31, úpravy III/180 12
	4 - Skládkovné zeminy (neprokázaná kontaminace)	86 976,36	-86 976,36	0,00	SO 101 Silnice II/231 - S 7,5/70, SO 301 Odvodňovací zařízení a přípojky
	5 - Výměna stávajícího svislého DZ	24 213,20	0,00	24 213,20	SO 151 Dopravní značení II/231, III/ 180 12
město Plzeň - OIMMP	6 - Nprovádění oprav přístupových komunikací	0,00	-94 809,00	-94 809,00	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - podíl 33%
	7 - Nový vjezd k p.č. 615, Skládkovné zeminy (neprokázaná kontaminace)	47 617,00	-25 606,48	22 010,52	SO 132 Chodníky ,smíšená stezka
	8 - Skládkovné zeminy (neprokázaná kontaminace)	27 149,50	-27 149,50	0,00	SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a ÚK
		255 478,75	-429 710,81	-174 232,06	
SÚSPK		180 712,25	-282 145,83	-101 433,58	
město Plzeň - OI MMP		74 766,50	-147 564,98	-72 798,48	