

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1

Název díla: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. Října, III.- Okružní křižovatka

MÉNĚPRÁCE - 67%

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt SO 000 Vedlejší a ostatní náklady										
18	091704001.DP	Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací	m2	670,000	0,000	-670,000	287,30	192 491,00	0,00	-192 491,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-192 491,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
objekt SO 000 Vedlejší a ostatní náklady										
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:										-192 491,00