

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice II/231 - Rekonstrukce ul. 28. října III - Okružní křižovatka

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Senec u Plzně

Datum: 26.08.2019

Zadavatel: SÚSPK, Statutární město Plzeň

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství dle ZD	J.cena [CZK]	Cena dle ZD [CZK]	Měněpráce množství	Měněpráce cena [CZK]	Vícepráce množství	Vícepráce cena [CZK]	Celkem více/měněpráce [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 809,00		-94 809,00		0,00	-94 809,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				94 809,00		-94 809,00		0,00	-94 809,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				94 809,00		-94 809,00		0,00	-94 809,00
18	K	091704001.DP	Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací	m2	330,000	287,30	94 809,00	-330,00	-94 809,00	0,000	0,00	-94 809,00

Poznámka k položce:

Detailní rozsah úpravy bude dohodnut mezi investorem a dodavatelem stavby v jejím průběhu