

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005066

Stavební akce:	„Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, III - Okružní křižovatka (1. etapa)“ - 15TUOIN32		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 1 - změna č. 6		
Dotčená část stavby:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		
Název / označení změny:	Úprava stávajících poškozených přístupových komunikací		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Změna se týká položky : Náklady na úpravu stávajících poškozených přístupových komunikací. Jelikož stavbou žádné stávající přístupové komunikace nebyly oproti původnímu stavu poškozeny, rozhodl investor společně s TDS tuto položku nerealizovat.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-	94 809,00 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:		-	94 809,00 Kč
Přílohy: soupis méněprací SO 000			příloha č.1
zápis ve SD			příloha č.2
zápis z KD ze dne			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.			
projektant /AD/ -			
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru			
- vedoucí odd. přípravy			
- TDS objednatele			
- TDS			
- cenová kontrola			