



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Č. dodatku: 15/06097758/2019/1/2019

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758
bankovní spojení: ██████████ PPF banka a.s.
zastoupená: Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou organizace

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

MEDIA SHIP INVESTMENT s.r.o.

se sídlem: K Měchurce 769/12, Praha 5 Košíře, 158 00
IČO: 05589690
DIČ: CZ05589690
bankovní spojení: ██████████ Raiffeisenbank a.s.
zastoupená: Helenou Janečkovou, jednatelkou společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 15/06097758/2019 uzavřené dne 17.5. 2019

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1.
Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 15/06097758/2019 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které měl Zhotovitel provádět činnost spočívající v zajištění technického vybavení a dalších požadavků Objednatele na akci Středočeské pivní slavnosti 2019 konané dne 22. 6. 2019 v lokalitě Hornického skanzenu Mayrau. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami související veřejné zakázky s názvem „Středočeské pivní slavnosti 2019“ a nabídkou Zhotovitele (dále jen „**Předmět díla**“). Smluvní



strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla může být měněn pouze na základě dodatku ke Smlouvě.

2) V průběhu provádění díla vyvstala na straně Objednatele potřeba dalšího plnění od Zhotovitele nad rámec Předmětu díla, jejichž provedení jiným dodavatelem nebylo možné z časových důvodů a změna dodavatele by objednateli způsobila značné obtíže a zvýšení nákladů.

3) Toto dodatečné plnění je specifikováno následovně:

a) Objednávka dopravy pro účastníky akce - vlak Praha – Kladno – Mayrau

Objednatel v důsledku zvýšení návštěvnosti akce, za účelem zlepšení její dostupnosti pro účastníky z řad široké veřejnosti, objednal u Zhotovitele zajištění vlaku na trase Praha – Kladno - Mayrau. Hornický skanzen Mayrau je totiž dostupný pouze autobusy linky č. 609 a 617 z Kladna a pak 20 min pěšky. Požadavek na zajištění další náhradní dopravy byl vyvolán také nedostatečnými parkovacími kapacitami v místě konání akce. Ze shora uvedených důvodů si tedy Objednatel prostřednictvím objednávky č.124-1/2019 objednal u Zhotovitele zajištění vypravení vlaku ve výši 99 104,- Kč bez DPH.

b) Objednávka květin a darů pro diplomaty a VIP účastníky akce

Objednatel dále objednal u Zhotovitele další plnění nad rámec Předmětu díla, které představovalo dodání květin a darů pro diplomaty a VIP účastníky akce, to vše na základě požadavku zřizovatele Objednatele, tj. Středočeského kraje. Cena za toto dodatečné plnění vyplývá z objednávky č. 132-1/2019 ve výši 9 885,- Kč bez DPH.

(dále jen „Změna předmětu díla“).

Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 108 989,31 Kč bez DPH, tj. 131 877,00 Kč s DPH.

4) Smluvní strany současně sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

Článek 2. Změna Smlouvy

1) V důsledku Změny předmětu díla se změnila i celková cena díla stanovená čl. 3 Smlouvy. Smluvní strany se tedy dohodly, že se článek 3.1. Smlouvy mění tak, že nově zní:

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1.1 této Smlouvy činí 1 317 253,77 Kč bez DPH (Slovy jeden milion tři sta sedmnáct tisíc dvě stě padesát tři koruny české a sedmdesát sedm haléře). K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.



Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 2. 9. 2019

V dne 29. 8. 19


Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková
organizace
Mgr. Zuzana Vojtová
Ředitelka organizace


K M
MEDIA SHIP INVESTMENT s.r.o.
Helena Janečková
Jednatelka společnosti