

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

NA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PŘÍPRAVNOU DOKUMENTACI STAVBY A ZHOTOVENÍ
PROJEKTOVÉHO SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ, BOZP VČ. VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Zřízení dopravní Luka pod Medníkem“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

číslo smlouvy: **E618-S-11515/2016/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214993/5003540010

(dále jen „objednatel“)

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

číslo smlouvy: **87/2016**

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, formou

Dohody o ukončení smlouvy o dílo

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 10. 2016 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-11515/2016/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 87/2016, jejímž předmětem bylo zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby, projektového souhrnného řešení, BOZP vč. výkonu AD projektanta při realizaci stavby (dále jen „**smlouva o dílo**“) a následně dodatek č. 1 k SOD ze dne 17.1.2017 a dodatek č. 2 k SOD ze dne 13.4.2017.
- 2) Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna.

II.

Předmět dohody

- 1) Účastníci dohody tímto ukončují smlouvu o dílo s ohledem na skutečnost, kdy na základě projednání návrhu technického řešení stavby a z toho vyplývajících nákladů a přínosů rekonstrukce uvedené trati bylo konstatováno, že hodnocení efektivnosti investice neprokázalo požadovanou ekonomickou efektivitu.
- 2) v průběhu zpracování přípravné dokumentace bylo zjištěno, že stavba v požadovaném rozsahu není ekonomicky efektivní. Předmětem dohody je finanční vypořádání mezi smluvními stranami za vykonané práce, ke dni přerušeni prací, dohodnutém v dodatku č. 2 k SOD ze dne 13.4.2017.
- 3) Účastníci dohody tímto potvrzují, že ke dni uzavření této dohody mezi nimi jsou vypořádány veškeré finanční záležitosti a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: **29 -08- 2019**

V Brně dne: **25 -07- 2019**

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stávební správy západ

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385850

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91559242-a516-4935-89f2-85b762c7aa01

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2019 09:44:00



6cd7efeb-f3b0-483e-9123-a8bb5a0d7379