

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Brantice

Číslo veřejné zakázky: 63518094

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: Z důvodu úprav výlukových prací při aktivaci SZZ a legislativních změn po provedené soutěži opravné práce „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Brantice“ došlo k úpravám počtu vyjmenovaných položek. Tyto změny vyvolaly více a méně práce podle rozdílového výkazu výměr.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)		34 868
Prvky Trafo TOC F5056-034 3kVA 3x400/230V//3x400/230V norma YyONn (HM0374255990005)		24 000
Trafo TOC 34040-0115 1kVA 3x400/231V/3x400/231V	4 800	
Trafo JOC 4050-0340 - 920VA	3770	
Trafo JOC E5092-0145 1kVA 230/220-230-240V	3 880	
Diagnostická zařízení DISTA - deska RIS (HM0374215999017)		27 900
Diagnostická zařízení Propojka PRO-MR 4/2 k propojení měř. desek MIS s deskami RIS systému DISTA (HM0374215999025)		2 080
Diagnostická zařízení Předepsaná sestava PC s funkcí místního DLA počítače systému LDS (CV805415230)		41 400
Montáž skříně PSK, SKP, SPP	8 550	
Skříně Skříň přístr.pro přejezdy spol 133/313.1.11	28 100	
Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)		1 071

Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12		1 300
Venkovní telefonní objekty telef.venk.VTO 9 v plast.sloupu norma 54032I (CV540329009)		26 300
Venkovní te.objekt, provedení do skříně PSS133/313, interní napájení	18 800	
Zámek skříňkový stej.elmag.(vnitřní)		6 400
Závěry Závěr kab.univerzál.UKM12 norma 73612A (CV736129001)		3 740
Montáž jednotného obslužného pracoviště (JOP) zálohovaného		16 400
Montáž počítačového pracoviště výpravčího		11 400
Montáž trezoru pro počítač		2 230
Zámky Zámek výměnový jednoduchý odtlačný univerzální	91	
Montáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného	100	
Montáž zámku elektromagnetického vnitřního stejnosměrného nebo 1 fázového	620	
Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA	1730	
Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah		380,40
Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)		12 600
Montáž žlabového rozvodu pro datový rozvod RS485 ve stávající ústředně za 1 m (TZM 1/2005)		132 900
Ball Marker - kabelový označnick - upevňovací sada		9139
Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu		6 260
Montáž tel.objektu VTO do společné přístrojové skříně	1 080	
Břevno mechanické závory demontáž		1 055,60
Montáž objektu rozměru do 2,5x3,6m		2 100
Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)		1 071
Montáž součástí stojanu se závorou protizávaží velkého		524
Montáž malorozměrného relé	3 000	
Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 – 3x2m		36 700

Montáž stojanu se závorou bez výstražníku	9 740	
Montáž součástí stojanu se závorou stojanu vysokého	4 280	
Montáž doplňku břevna ZSH	1 100	
	89 641	401 819
Celkem		312 178
Cena dle SOD	22 374 463,83Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	22 062 285,83 Kč	

Celková hodnota změny	2,23 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-1,4 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Jméno: Ing. Michaela Hodulová Datum: Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Antonín Francek Datum: Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Vladan Pešl Datum: Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ: **Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Richard Kajnar Datum: Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: **Schvaluji** **Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 385899

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a73880e4-84eb-4d5c-80a0-ed6725e46670

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2019 09:57:00



fc0add7e-3eb6-45dd-a2cb-ca6965d9d43e