

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha - starosta

Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.596092242

p. Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic

tel.596092172

Objednatel je plátcem DPH.

1.2 Zhotovitel

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem:

Těšínská 254, Ostrava-Radvanice, 716 00

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 1807

Statutární zástupce:

Svatopluk Madry, jednatel

IČ:

41035704

DIČ:

CZ41035704

Bankovní spojení:

ČSOB Ostrava a.s.

Číslo účtu:

373 743 093/0300

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

Svatopluk Madry, jednatel, tel.603 447 159

b/ technických, cenových:

Ing.Aleš Vaculka, vedoucí výroby, tel.603 447 158

c/ stavbyvedoucí :

Marek Holuša, tel.739 081 764

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 24.3.2016 na provedení díla „**Kanalizace – Skřečůň – lokalita Úvozní – Bohumín – III. a IV.etapa**“ v následujícím znění :

II.

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto :

Vícepráce

- provedení přeložky vodovodní přípojky v trase kanalizace – zemní práce

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

Vícepráce bez DPH (dle položkového rozpočtu)	10.478,00Kč
DPH 21%	2.200,38Kč
Celkem cena dodatku č.1 s DPH	12.678,38Kč
Původní cena díla s DPH	2.509.951,18Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 s DPH	2.522.629,56 Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 25. 05. 2016

V Ostravě dne 25. 05. 2016

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta



Za zhotovitele:
Svatopluk Madry, jednatel