

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavírají tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

firma: **Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace**
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015vč. platných dodatků
zastoupená: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou
ve věcech technických: Ing. Miroslav Janák, tel. 601 366 435
se sídlem: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
bankovní spojení: Komerční banka Brno a.s.
číslo účtu: [redacted]
IČ: 60552255
DIČ: CZ60552255

jako objednatel

a

firma: **PEND a.s.**
s místem podnikání: Vojanova 1602/1, 615 00 Brno
bankovní spojení: KB
číslo účtu: [redacted]
IČO: 26897300
DIČ: CZ26897300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3949
zastoupená: Ing. Lubomírem Petrem, předsedou představenstva a Ing. arch. Petrem Blažkem, Ph.D., členem představenstva

jako zhotovitel

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace	[redacted]
Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku	[redacted]
Příkazce operace (datum, podpis)	[redacted]
Správce rozpočtu (datum, podpis)	[redacted]

Tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Zhotovení projektové dokumentace na akci: „**Rekonstrukce a modernizace stravovací části vč. technologie v objektu Svratka, Veslařská 54, Brno**“, následujícího znění:

I.

Předmět dodatku

Dodatek rozšiřuje úpravy projektové dokumentace v průběhu stavebních prací na základě požadavků objednatele i zhotovitele stavby, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat a zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení dle cenové nabídky ze dne 15. 6. 2019., která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo.

II.

Nové znění ustanovení

Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v následujících termínech:

- Úpravu projektové dokumentace v průběhu stavebních úprav dle čl. I. : **do 10. 7. 2019**
- Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení dle čl. I. : **do 20. 9. 2019**

III.

Cena díla

Cena za dílo se navyšuje o částku:

Cena úprav a skutečného provedení PD **bez DPH: 35 300,00 Kč**

Sazba DPH 21 %: 7 413,00 Kč

Cena včetně DPH: 42 713,00 Kč

Celková cena za dílo je:

Cena celkem za dílo **bez DPH: 221 100,00 Kč**

Sazba DPH 21 %: 46 431,00 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH: 267 531,00 Kč

IV.

Ostatní ujednání


1. Všechny obchodní a platební podmínky a ujednání smlouvy o dílo zůstávají plně v platnosti a účinnosti a vztahují se také na změněné skutečnosti. Ujednané platební a sankční podmínky se poměrně vážou na nově sjednanou cenu.
2. Dodatek č. 3 je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a je účinný po zveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb.. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že dodatek č. 3 smlouvy o dílo nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek a tuto skutečnost potvrzují svým podpisem.

V Brně dne: 2. 7. 2019

V Brně dne: 2. 7. 2019


Objednatel:



...

RNDr. Jana Marková, ředitelka školy

Zhotovitel:



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



1000

Cenová nabídka

Rekonstrukce a modernizace stravovací části

vč. technologie v objektu Svratka - Veslařská 54, Brno

vícepráce, úpravy PD na základě požadavků stavby, projekt skutečného provedení stavby

investor: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

vypracoval: Ing.arch. Petr Blažek, Ph.D., PEND a.s., Vojanova 1602/1, 615 00 BRNO

Informace o stavbě:

Zastavěná plocha
Obestavěný prostor

0,00 m2
0,00 m3

Rekonstrukce a modernizace stravovací části

VÍCEPRÁCE NA ZÁKLADĚ ÚPRAVY ZADÁNÍ	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ÚPRAVA SPOJOVACÍCH DVEŘÍ	5 500 Kč
SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	9 500 Kč
POLOŽKOVÝ ROZPOČET, VÝKAZ VÝMĚR - ÚPRAVA SPOJOVACÍCH DVEŘÍ	2 500 Kč
ÚPRAVY PD NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ STAVBY	
ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ STAVBY	5 000 Kč
PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	12 800 Kč

* Uchazeč je plátcem DPH, k ceně díla bude připočítáno DPH v platné výši.

V Brně, dne 15.06.2019

