

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací, uzavřené dne 28. 6. 2017 (dále jen „**Dodatek č. 3**“), byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

- (1) **Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy**, IČ: 00216208, se sídlem U Kříže 8, 158 00 Praha 5, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 115 – 2172600247/0100 (dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **KONSIT a.s.**, IČ: 18630197, se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 820762/0800 (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

1 Úvodní ujednání

- 1.1 Dne 28. 6. 2017 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavebních prací, jejímž předmětem je provedení etapy A akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“, EDS: 133D21E 000005, ve znění následných Dodatků, (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 mění předmět plnění a cenu díla.
- 1.3 Dle čl. 21.4 Smlouvy platí, že veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 3 se Smlouva ve smyslu čl. 21.4 Smlouvy mění v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto Dodatku č. 3. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
- 2.2 Čl. 3.2 Smlouvy se tímto doplňuje o práce dle vzájemně odsouhlasených změnových listů ZL 26A, ZL 30A, ZL 51A, ZL 56A, ZL58A, ZL 59A, ZL60A, ZL 62A, ZL 62B, ZL63A, ZL65A, ZL67A, ZL69A (dále jen „**Změnové listy dle Dodatku č. 3**“), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.3 Čl. 5.2 Smlouvy Cena za provedení Díla se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje o cenu za práce dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů dle Dodatku č. 3.

Cena za práce (ZL A - vícepráce po odečtení ZL B - méněpráce) dle Změnových listů dle Dodatku č. 3 činí částku ve výši 51.180.104,02 Kč bez DPH.

Částka odpovídající platné sazbě DPH k ceně za práce dle Změnových listů dle Dodatku č. 3 činí 10.747.821,84 Kč.

S ohledem na shora uvedené se proto Celková Cena za Dílo ve smyslu Čl. 5.2 Smlouvy, věta třetí, **navyšuje** o částku ve výši 61.927.925,86 Kč včetně DPH (slovy: šedesát jedna milionů devět set dvacet sedm tisíc devět set dvacet pět korun českých osmdesát šest haléřů).

Pro vyloučení všech pochybností tedy Celková Cena za Dílo včetně DPH ve smyslu Čl. 5.2 Smlouvy, věta třetí, nově činí částku ve výši 548.877.115,40 Kč (slovy: pět set čtyřicet osm milionů osm set sedmdesát sedm tisíc sto patnáct korun českých čtyřicet haléřů) včetně DPH.

2.4 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.

3 Závěrečná ujednání

3.1 Tento Dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu zástupci obou Smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.

3.2 Tento Dodatek č. 3 a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

3.3 Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL 26A, ZL 30A, ZL 51A, ZL 56A, ZL58A, ZL 59A, ZL60A, ZL 62A, ZL 62B, ZL63A, ZL65A, ZL67A, ZL69A

Příloha č. 2: Aktualizovaný platební kalendář

3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení tohoto Dodatku č. 3 obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 8. 2019

V Praze dne 30. 8. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Fakulta humanitních studií

Univerzity Karlovy,

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.,
děkan fakulty

KONSIT a.s.

Ing. Jaromír Podborský

člen představenstva