

Dodatek číslo 1 SoD č. 12/2019 ze dne 24. 7. 2019

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo:	494 55 168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A., předseda představenstva Bořivoj Švásta, místopředseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, technický náměstek
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Veronika Běhunčíková
Telefon:	519 304 603, mobil: 730 516 158
E-mail:	behuncikova@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ, spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna – jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	602 510 269, 602 369 652
bankovní spojení:	KB Hustopeče
číslo účtu:	62903651/0100

název stavby:

„Mikulov, na Náměstí – oprava havárie kanalizace“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 12/2019 upravuje takto:

IV. Cena díla

Cena díla dle SOD –	160 000,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce -	18 600,- Kč bez DPH
Cena celkem -	178 600,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 12/2019, nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne: 12. 8. 2019

Milan Vojta, MBA, M.A.
předseda představenstva

Luděk Michna
jednatel společnosti

Bořivoj Švásta
místopředseda představenstva