

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0154/2019** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 12. 6. 2019 na akci „**Oprava stávajícího schodiště ZŠ Dukelská**“ mezi těmito stranami

## 1. Objednatel

Název: Město Kraslice  
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice  
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ00259438  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice  
Číslo účtu: 927391/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

## 2. Zhotovitel

Název: STAZEMA s. r o.  
Sídlo: Počernická 120, Karlovy Vary 360 14  
Jednající: Dagmar Fojtíková  
IČ: 04724429  
DIČ: CZ04724429  
Bankovní spojení: fio banka  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 32093

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny předmětu díla.

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 0578/2019-RM/23 ze dne 28. 8. 2019 se cena předmětu díla mění následovně.

## II.

### Cena díla

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku

Původní cena díla činila:	470 703,04 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1 činí:	54 134,45 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1 činí:	75.240,00 Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o Dodatek č.1 činí:

**449 597,49 Kč bez DPH**

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 06. 2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Kraslicích dne 29. 8. 2019

V Karlových Varech dne 29. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Město Kraslice**  
**Roman Kotlínek, starosta**

.....  
**STAZEMA s. r. o.**  
**Dagmar Fojtíková, jednatelka**