

## DODATEK č. 2

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta  
  
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz  
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz  
  
IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

#### 2. CONCH s.r.o.

se sídlem:  
zastoupený: Michal Dědič, jednatel  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: **osobní údaje**

IČ: 29387302  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

*dále jen zhotovitel nebo dodavatel*

**sjednali tento DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201902600  
ze dne 22.05.2019 dále jen „Smlouva o dílo“, ve znění dodatku č. 1  
ze dne 22.7.2019 takto:**

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu dohody provozovatele kavárny v objektu, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele na postupu provádění jednotlivých etap díla souvisejících s prodloužením termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Doba plnění odst. 2. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:  
V.4. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **15.12.2019**.
3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

- 2 -09- 2019

V Krnově dne .....

V Krnově dne .....

Objednatel:



Zhotovitel:

Osobní údaj

Osobní údaj

.....

Ing. Tomáš Hradil, starosta

.....

.....

Michal Dědič, jednatel