

Obermeyer Helika a.s.  
Beranových 65  
199 21 Praha 9  
Datová schránka: gj7ed2r

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 1681240/2019

Sp. zn.:

S-MHMP 1916295/2018

Vyřizuje/tel.:

Ing. Zbyněk Klír

236 004 576

Počet listů/příloh: 1/1

Datum: 27.8.2019

**42932 P+R Černý Most III., dodatek č. 1 k objednávce č. OSI/OB/1203/18 – příprava projektových podkladů a technická spolupráce**

Předmět dodatku č. 1:

Předmětem dodatku č. 1 je – vzhledem ke složitosti předmětu plnění – úprava doby plnění v odst. II. Doba plnění

Nové znění odst. II. Doba plnění zní:

**Od:** Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**Do:** 31.10.2019

Ostatní údaje původní objednávky včetně celkové ceny služeb se nemění.

Přijetí tohoto dodatku potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku (Potvrzení přijetí dodatku) a toto potvrzení doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“.

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: akceptační dopis

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h



MHMP08LRW27

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 1494 095 / 2019

DORUČENO DNE: 30 -08- 2019

Počet listů dokumentů: 1  
Počet listinných příloh: 0  
Počet a druh ne listinných příloh: 0  
Identifikační údaje zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ

KONTROLA RTG

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: - 2 -09- 2019

Počet listů dokumentů: 1111 2732  
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:  
Počet a druh ne listinných příloh:  
Přijetí: 171

**Potvrzení přijetí dodatku č.1 objednávky  
S-MHMP 1916295/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č.1 Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00231/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1203/18 ze dne 27.8.2019 na stavbu: č.42932 P+R Černý Most III., příprava projektových podkladů a technická spolupráce

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 84 500,-Kč**

Dodatek č. 1 objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č.1 objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: Obermeyer Helika a.s.  
Sídlo: Beranových 65, 199 21 Praha 9  
IČ: 60194294  
DIČ: CZ60194294  
Bankovní spojení: 2111361828/2700  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing.Pavel Pol, prokurista

V PRAZE dne 28.8.2019

Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Zbyněk Klír

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....pod ID smlouvy**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....