

Smlouva o dílo č. SN-TSMT/08/2019

uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní jméno: **Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18167, dne 9. července 2002
Sídlo: Zahradnická 1412/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 25970399
DIČ: CZ25970399
Statutární orgán: Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka
Bankovní spojení: 78-9961790217/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Bc. Kateřina Adamcová
- e-mail: horakova@tsmt.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Petra Kačerová, DiS.
- e-mail: kacerova@tsmt.cz

1.2 Dodavatel

Obchodní jméno: **Robert Komprda**
Sídlo: **Ztracená 8, 571 01 Moravská Třebová**
DIČ: CZ6902273510
IČO: 62675648

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Robert Komprda
- e-mail: rk.topení@seznam.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Robert Komprda
- e-mail: rk.topení@seznam.cz

Předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 29.04.2019 sepsaly smlouvu o dílo č. SN-TSMT/08/2019 na **výměnu vodoměrů vč. těsnění a plombování v nemovitostech na ulicích Tyršiva 38, Ztracená 3, Jiráskova 128-130, Bránská 8-12, Bránská 16, nám. T.G.Masaryka 13,19-25**

a 35-39, Olomoucká 18, Farní 1 a 18, Zámecká 13, Školní 4 v Moravské Třebové a výměna vodoměrů, vč. těsnění, ventilů a plombování v nemovitostech na ulicích Svitavská 20 a 24 v Moravské Třebové. Z důvodu žádosti zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla, se smluvní strany vzájemně dohodly na změně odst. 3.1. čl. III – Doba plnění. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SN-TSMT/08/2019 jsou nezměněny.

Odst. 3.1., článku. III – Doba plnění zní po změně termínu následovně:

III. Doba plnění

3.1 Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| a) termín zahájení prací zhotovitelem | : | 01.05.2019 |
| b) termín ukončení prací a předání díla | : | 15.10.2019 |

Závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Tento dodatek smlouvy o dílo lze doplňovat či měnit pouze ve formě písemných číslovaných dodatků.

Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Za objednatele, dne 19.08.2019 :

Za dodavatele, dne 19.08.2019:

.....

.....

Příloha: Rozpočet ze dne 01.04.2019
 Seznam nemovitostí

Výměna VDM
„ Výměna bytových vc

Město	Ulice	Počet (ks)	
		SV	TUV
Mor. Třebová	ul. Tyršova 30	5	
Mor. Třebová	ul. Ztracená 3	8	
Mor. Třebová	ul. Jiráskova 28	9	9
Mor. Třebová	ul. Jiráskova 20	9	9
Mor. Třebová	ul. Svitavská 20	12	12
Mor. Třebová	ul. Bránská 10	6	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 4	6	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 21	5	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 25	7	
Mor. Třebová	ul. Svitavská 24	50	50
Mor. Třebová	ul. Olomoucká 17	5	
Mor. Třebová	ul. Bránská 8	5	
Mor. Třebová	ul. Bránská 2	3	
Mor. Třebová	ul. Bránská 16	2	
Mor. Třebová	ul. Farní 1	6	
Mor. Třebová	ul. Farní 18	18	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 19	10	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 21	7	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 29	6	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 25	7	
Mor. Třebová	Nám. T.G.M. 13	7	
Mor. Třebová	ul. Zámecká 23	3	
Mor. Třebová	ul. Školní 4	15	
Celkem k výměně		211	80

Poptávka:

- **Montáž 291 ks vdm (211 ks studená voda a 80**
- **VDM zajistí Technické služby Moravská Třebová**

Kompletní cena bez DPH včetně: dopravy, přesunu hmc veškerého pomocného materiálu a příplatků.

