

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2019026

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

se sídlem Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
IČO: 00183024
DIČ: CZ00183024
právní forma: státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt
bankovní spojení: ČNB, Hradec Králové č. ú. XXXXXXXXXXXXX
zastoupeno: Zdeňkem Doležalem, náměstkem HTS
kontaktní osoba ve věcech smluvních: p. Miloš Mlynář, vedoucí PRO
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAFE TREES, s.r.o.

se sídlem: Hlinky 162/92, 603 00 Brno
IČO: 26935287
DIČ: CZ26935287
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, odd. C, vložka 46404
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupen: Ing. Markéta Nesrstová - prokurista
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Markéta Nesrstová - prokurista
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 Smlouvu o dílo na akci:
„Zpracování inventarizace stromů vč. Zhotovení projektové dokumentace a zpracování a podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace Hamzova parku a arboreta“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, cena, záruční doba a v části IV. Platební podmínky a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z důvodu reakce dřevin na stávající klimatické podmínky a s ohledem na udržitelnost projektu a z toho vyplývající nezbytná doplnění stávajícího rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že ustanovení článku části III. a IV. konkrétně odst. III.1) Termíny plnění díla, odst. III.2) Cena za dílo a odst. IV.2) Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

III.1) Termíny plnění díla

Zahájení a plnění díla: podpisem smlouvy

Dílčí termíny plnění:

Termín předání a převzetí první etapy díla: **do 30. 5. 2019**

Termín předání a převzetí druhé etapy díla: **do 5. 9. 2019**

Termín dokončení kompletního díla bez vad a nedodělků – třetí etapa díla: **do 31.8.2020**

III.2) Cena za dílo

Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Inventarizace stromů (předpoklad 2000 stromů cena/ks 115,- Kč bez DPH) – první etapa	230000	48 300	278 300
Zpracování projektové dokumentace – druhá etapa	75 250	15 802,50	91 052,50
Zpracování projektové dokumentace – třetí etapa	53 750	11 287,50	65 037,50
Provedení biologického průzkumu – druhá etapa	29 400	6 174	35 574
Provedení biologického průzkumu – třetí etapa	19 600	4 116	23 716
Režijní náklady (tisky) – druhá etapa	2 000	420	2 420
Režijní náklady (tisky) – třetí etapa	2 600	546	3 146
Zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP – druhá etapa	15 000	3 150	18 150
Zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP – třetí etapa	70 000	14 700	84 700
Štítkování stromů – druhá etapa	16 400	3 444	19 844
Konzultace projektu – druhá etapa	3 000	630	3 630
Celkem	517 000	108 570	625 570

Inventarizace stromů bude fakturována dle skutečného počtu inventarizovaných stromů, a to pouze u položky inventarizace stromů.

Celková cena může být také upravena při změně sazby DPH.

O předání a převzetí jednotlivých etap díla bude sepsán předávací protokol.

IV. 2)

Fakturace proběhne ve třech etapách:

První etapa po předání a převzetí inventarizace stromů v tištěné podobě (1 paré) a v digitální podobě (CD nebo DVD)

Druhá etapa po předání první části projektové dokumentace, první části biologického průzkumu, dílčího zpracování žádosti, štítkování stromů a konzultace projektu.

Třetí etapa po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků, vč. podání žádosti o dotaci na příslušném sběrném místě, kterým je územní pracoviště AOPK ČR.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě aplikace z.č. 340/2015, o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Podpis: _____

Jméno: Zdeněk Doležal

Funkce: náměstek HTS

Datum:

SAFE TREES, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Markéta Nesrstová

Funkce: prokurista

Datum: