

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2015/112

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků, číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Zapsán v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036 u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti

[redacted], jednatelem společnosti

[redacted], jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických (zpracovatel): [redacted], [redacted]

[redacted]

Tel.: / fax.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. **S957/2015/112** ze dne 22. 10. 2015 na PD „**Jankovický p.III,Jankovice, km 8,580-9,420**“ a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2015 Smlouvu o dílo č. S957/2015/112 na PD „**Jankovický p.III,Jankovice, km 8,580-9,420**“
2. Z důvodu složitých majetkových jednání se správcem komunikací, podmínkami neobdrženého koordinovaného stanoviska odboru – ŽP ORP Uher. Hradiště, a tím změny při zpracování PD se strany dohodly na uzavření dodatku č. 3, jehož předmětem je změna doby plnění díla před dokončením díla.

I.

Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 je změna doby plnění díla z důvodu složitých majetkoprávních jednání se správcem komunikací, podmínkami neobdrženého koordinovaného stanoviska odboru – ŽP ORP Uher. Hradiště.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

Čl. II.

Doba plnění

Bod 2. Dílo (projektová dokumentace) pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby mění následovně:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, která je předmětem tohoto dodatku, bude provedeno nejpozději do: 31. 10. 2019.

Bod 3. Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 6 týdnů před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (editovatelné - formát doc. xls. dwg.) nejpozději do 16. 9. 2019 na pracoviště Luhačovice.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
10. Dodatek č. 3 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
11. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2015/112 ze dne 22. 10. 2015 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne:


30.8.2019



vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Za zhotovitele:

v Chrudimi dne: 19.8.2019



, jednatel společnosti

