

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2018/069

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček , generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

██████████, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

██████████ vedoucí správy toků,

č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

██████████ technický dozor stavebníka (stálý) , TDS

č. telefonu : ██████████, e-mail : ██████████

ing. ██████████ , správce toku

č. telefonu : ██████████ , e-mail : ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

NATRIX VZ , s.r.o.

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ276 78 695

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C , vložka 51299

Sídlo: Řádky 328,696 02 Ratíškovice

Statutární orgán: ██████████, jednatel společnosti

Zastoupený : ██████████, jednatelem společnosti


Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : ██████████

Č.telefonu : ██████████ , e-mail : ██████████

bankovní spojení : ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:



I. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v návaznosti na vícepráce při stavbě díla.**
Vícepráce se týkají ekologické likvidace starých pneumatik nalezených při výkopových pracích pro osazení navržených konstrukcí na pozemcích investora - p.č. 6021/4 a 8356 v k.ú. Velké Karlovice .
- 1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD a Dodatku č.1	- bez DPH	1.675.337,- Kč
Vícepráce -	- bez DPH	16.200,- Kč
Celková cena za dílo bez DPH		1.691.537,- Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/069
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména


„Babská v k.ú. Velké Karlovice“

Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Vsetíně dne:

2.9.2019



[01]
právní

Lesy České republiky, s.p.



vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

V Ratíškovicích

30.9.2019
NATRIX VZ, s.r.o.
Rádky 328



NATRIX VZ s.r.o.


jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Babská ve Velkých Karlovicích Dodatek č.2	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ,s.r.o.	27678695	CZ27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		1.7.2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 16 200,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 16 200,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 16 200,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 200,00	3 402,00

Cena s DPH 19 602,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: Babská ve Velkých Karlovicích Dodatek č.2

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 1.7.2019

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				16 200,00	0,000
	4	Vodorovné konstrukce				16 200,00	0,000
5	R1	Likvidace odpadu- kod odpadu 160103 Pneumatiky, odvoz na skládku včetně poplatku za uložení (15 ks), nakiádka, očištění + doprava 66 km (Velké Karlovice-Bystřice pod Hostýnem)	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	0,000
		Celkem				16 200,00	0,000

