

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SO-3919**

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

Státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012

Se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001

Zastoupená: [redacted] ředitel

Bank. spojení: ČNB                      č. účtu: 42334041/0710

(dále jen „objednatel“)

### **STAPRO s. r. o.**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

IČO: 13583531, DIČ: CZ699004728

Zastoupená [redacted], jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

Bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice                      č. účtu: 271810793/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

### **Článek I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na Modernizace laboratorního informačního systému (LIS) PLM IKEM, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-040735, evidovanou v IKEM pod č. PZ-2018-0000003.

### **Článek II.**

1. Předmětem smlouvy je provést dílo spočívající v dodání a implementaci informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend informačního systému.
2. Smluvní strany se dohodly, že se mění časové milníky provedení díla. Milníky se mění takto:

#### **Předpokládané zahájení provozu LIS:**

Původní milník: T+120 dní

Nový milník: T+180 dní

#### **Předpokládané zahájení poskytování technické podpory:**

Původní milník: T+180 dní

Nový milník: T+240 dní


Ostatní milníky ve smlouvě se nemění.

### Článek III.

1. Důvodem změny spuštění do ostrého provozu LIS je nepřipravenost analyzátorů tzn. prodlení přímého dodavatele Objednatele a z tohoto důvodu Objednatel vylučuje uplatnění Článku 10 odst. 10.2 Smlouvy – Sankce.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel tři (3) vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Praze dne .....  
Za Institut klinické a experimentální medicíny

V Praze dne .....  
za STAPRO s.r.o.



Ředitel



Jednatel