



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



KUMSP00WC1I2

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 00219/2019/IM

(dále jen „dohoda“)


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00219/2019/02 př. číslo	2019 rok	IM zkr. odb.

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711.


(dále jen „objednatel“)

#### 2. KARETA s.r.o.


se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
zastoupena:   
IČO: 62360213  
DIČ: CZ62360213  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál  
číslo účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2019 smlouvu o dílo č. 00219/2019/IM, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností či nerealizací některých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi, u těchto částí díla:  
C 101 002 Vedlejší náklady a C 201 Propustek č. 1 km 0,570 00 (63,752 00).  
Cena těchto méněprací činí 21.689 Kč bez DPH.  
Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

## III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli dne 28. 6. 2019, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	14.262.628 Kč
DPH 21 %	2.995.152 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>17.257.780 Kč</b>
3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 této dohody.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby a příloha č. 2 – Položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: 30.08.2019

[Redacted signature]

za objednatele  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje



V Bruntále dne: 28.8.2019

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

  
**KARETA**  
KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: [Redacted] fax: [Redacted]  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

### Rekapitulace nákladů stavby

C 101	Rekonstrukce sil. II/445	Popis části (součásti) díla	Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
			[Kč]	13 153 109	[Kč]	2 762 153	[Kč]	15 915 262
		001 Rekonstrukce komunikace	11 382 208		2 390 264		13 772 472	
		002 Vedlejší náklady	379 621		79 720		459 341	
		003 Sanace nad rámec DGN	1 391 280		292 169		1 683 449	
C 201	Propustek č.1 KM 0,570 00 (63,752 00)		194 174		40 777		234 951	
C 202	Propustek č.2 KM 0,762 60 (63,944 60)		257 130		53 997		311 127	
C 203	Propustek č.3 KM 0,800 70 (63,982 70)		192 787		40 485		233 272	
C 204	Propustek č.4 KM 2,064 60 (65,246 60)		185 763		39 010		224 773	
C 205	Propustek č.5 KM 2,398 00 (65,580 00)		279 665		58 730		338 395	
		<b>Cena díla celkem</b>	<b>14 262 628</b>		<b>2 995 152</b>		<b>17 257 780</b>	

## Položkový soupis méněpráci

**Stavba:** Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice - hr. Olomouckého kraje

Poř. č.	Položka	Název	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Objekt: C101-002 Vedlejší náklady</b>						
<b>Díl: ON - Ostatní náklady</b>						
15	ON08	Stálá pamětní deska	ks	1,00	15 900,00	15 900,00
<b>Součet za objekt:</b>						
<b>15 900,00</b>						
<b>Objekt: C201 Propustek č. 1 v km 0,57000 (63,752 00)</b>						
<b>Díl: 4 - Vodovodné konstrukce</b>						
12	465513427R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	4,00	1 447,30	5 789,20
<b>Součet za objekt:</b>						
<b>5 789,20</b>						

**Méněpráce za dílo celkem bez DPH**

**21 689,00 Kč**