

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. objednatele:

č. zhotovitele: 59/2019

- Stavba: „Souvislá údržba MK ul. 28. října,“

## Článek I.

### Smluvní strany

#### 1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Proske

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

#### 2. FIRESTA—Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 OO Brno

tel: 596 136 057

fax: 596 136 165

zastoupen:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska, tel. xxx xxx xxx

xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxx xxx xxx

IČ : 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obch. rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx  
UnicreditBank Czech Republik & Slovakia, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Zhotovitel”)

## **Článek II.**

### **Základní ustanovení**

Dne 13.6.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Souvislá  
údržba MK ul. 28. října”. Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují  
následující články:

## **Článek III.**

### **Předmět plnění**

1. Předmět plnění se mění a rozšiřuje o provedení prací dle položkového rozpočtu, který je  
nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č. 1).

## **Článek IV.**

### **Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem  
provedeno v následujícím termínu:

- Ukončení a předání díla: **8.9.2019**

## **Článek V.**

### **Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle této SOD zaplatit Zhotoviteli  
vzájemně dohodnutou cenu, která činí:

Původní cena díla bez DPH 5,607.400,83 Kč

Dodatek č.1 bez DPH 1,530.692,40 Kč

***Nová cena díla bez DPH 7,138.093,23 Kč***

Celková cena bez DPH slovy: --sedmmilionůstotřicetosttisícdevadesátřikoron českých/23  
haléřů--

**Podrobný rozpis ceny díla je uveden v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1).**

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:
  1. Položkový rozpočet

V Brně dne  
Za objednatele:

V Ostravě dne  
Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxx  
člen představenstva

Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva