

Soupis objektů

Stavba: II/437 - Silnice II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	398 898,60	398 898,60
SO 101.1	Komunikace - úsek č. 1	1 903 087,84	1 903 087,84
SO 101.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 1	178 088,79	178 088,79
SO 101.3	Propustky - úsek č. 1	18 283,94	18 283,94
SO 101.4	Dopravní značení - úsek č. 1	278 637,91	278 637,91
SO 102.1	Komunikace - úsek č. 2	15 413 283,85	15 343 900,37
<i>Z toho ZBV</i>			
3.1	neprovedené práce		-69 383,48
SO 102.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 2	320 266,89	320 266,89
SO 102.3	Propustky - úsek č. 2	45 992,67	45 992,67
SO 102.4	Dopravní značení - úsek č. 2	1 078 394,98	1 078 394,98
SO 103.1	Komunikace - úsek č. 3	21 948 730,62	21 892 427,52
<i>Z toho ZBV</i>			
3.2	neprovedené práce		-56 303,10
SO 103.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 3	110 380,55	110 380,55
SO 103.3	Propustky - úsek č. 3	173 706,35	173 706,35
SO 103.4	Dopravní značení - úsek č. 3	1 498 376,27	1 498 376,27
SO 104.1	Komunikace - úsek č. 4	5 628 553,22	5 628 553,22
SO 104.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 4	105 967,59	105 967,59
SO 104.4	Dopravní značení - úsek č. 4	381 535,13	381 535,13
SO 105.1	Komunikace - úsek č. 5	21 263 158,04	21 255 114,74
<i>Z toho ZBV</i>			
3.3	neprovedené práce		-8 043,30
SO 105.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 5	227 863,16	227 863,16
SO 105.3	Propustky - úsek č. 5	33 803,17	33 803,17
SO 105.4			

	Dopravní značení - úsek č. 5	1 911 672,29	1 911 672,29
SO 106	Propustek v km 0,269 (č. 1)	99 830,90	99 830,90
SO 107	Propustek v km 1,658 (č. 5)	90 376,73	90 376,73
SO 108	Propustek v km 2,186 (č. 8)	195 804,20	195 804,20
SO 109	Propustek v km 3,312 (č. 12)	84 494,13	84 494,13
SO 110	Propustek v km 3,376 (č. 13)	93 881,89	93 881,89
SO 111	Propustek v km 3,434 (č. 14)	82 653,70	82 653,70
SO 112	Propustek v km 3,570 (č. 16)	167 968,80	167 968,80
SO 113	Propustek v km 4,609 (č. 18)	74 451,97	74 451,97
SO 114	Propustek v km 4,664 (č. 19)	94 116,92	94 116,92
SO 115	Propustek v km 4,743 (č. 20)	185 947,48	185 947,48
SO 116	Propustek v km 4,798 (č. 21)	55 791,74	55 791,74
SO 117	Propustek v km 5,714 (č. 26)	113 073,03	113 073,03
SO 118	Propustek v km 5,854 (č. 27)	111 795,53	111 795,53
SO 119	Propustek v km 5,907 (č. 28)	141 681,60	141 681,60
SO 120	Propustek v km 6,756 (č.30)	135 864,48	135 864,48
SO 121	Propustek v km 7,097 (č.32)	88 283,25	88 283,25
SO 122	Propustek v km 7,208 (č.34)	92 941,73	92 941,73
SO 123	Propustek v km 7,758 (č.35)	87 442,05	87 442,05
SO 124	Propustek v km 8,705 (č. 38)	85 592,06	85 592,06
SO 125	Propustek v km 9,001 (č. 40)	543 000,12	543 000,12
SO 126	Propustek v km 9,128 (č. 41)	68 581,40	68 581,40
SO 127	Propustek v km 2,725 (č. 11)	110 440,98	110 440,98
SO 101	Dopravně inženýrské opatření	103 074,14	103 074,14
SO 201.1	Demolice mostních konstrukcí	394 760,11	394 760,11
SO 201	Most ev. č. 437-028	3 295 330,62	3 295 330,62

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:	77 740 997,00 Kč
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	3 140 959,35 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-146 786,13 Kč
Změna závazku dle dodatku č. 2 [%]:	4,23%
Cena dle dodatku č. 2 [Kč bez DPH]:	80 735 170,22 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-133 729,88 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-0,17%
Změna závazku celkem [%]:	0,17%

Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	80 601 440,34 Kč
DPH 21 %:	16 926 302,47 Kč

Cena dle dodatku č. 3 [vč. DPH]: **97 527 742,81 Kč**

Změna závazku celkem [%]: **4,40%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.8.2019

Datum: 22.8.2019